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TIIVISTELMÄ
Tiehallinnon johtokunta hyväksyi v. 2002 tutkimus- ja kehitysstrategian vuo-
sille 2002 – 2007. Strategian keskeisinä lähtökohtina ovat Tiehallinnon toi-
minta-ajatus ja visio. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda 
uutta tietoa ja osaamista, jotta Suomen koko tieliikennejärjestelmä toimisi 
paremmin, turvallisemmin ja kilpailukykyisemmin kestävällä tavalla. T&K-
toiminta priorisoidaan seuraaville alueille: 
- Asiakasryhmien tarpeet 
- Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 
- Väyläomaisuuden hallinta 
- Toimivat ja terveet tienpidon markkinat 
- Liikenne toimivaksi liikenteen hallinnan keinoin 
- Tiedon hallinta. 
Koska Tiehallinnolla on myös yleisiä teitä koskevien tuotteiden ja palveluiden 
osalta vastuuta sektoritehtävistä, toimintaa suunnataan osin myös näihin. 
Tiehallinnon johtoryhmä päätti 19.1.2004 hyväksyä t&k -toimenpideohjelman 
vuodelle 2004. Vuoden budjetiksi muodostui 4,75 miljoonaa euroa. Ohjelma 
on edennyt suunnitellusti, mutta edelleen henkilöstökapeikot, niin Tiehallin-
non t&k:sta vastaavien kuin konsulttien ja tutkimuslaitosten projektinvetäjien 
osalta, vaikuttavat useiden teemojen toteutukseen. Budjetista käytettiin 96%, 
eli 4,57 miljoonaa euroa. Vuoden lopun tilauskanta oli 9,7 miljoonaa euroa, 
josta 50% ulottui usealle vuodelle. Yhteistyöhankkeiden osuus on kasvanut. 
Kevään 2004 selvityksessä oli tietoja 58 hankkeesta, joissa Tiehallinnon 
kustannusosuus on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Näiden hankkeiden 
arvioitu yhteinen kokonaiskustannus on runsaat 11 miljoonaa euroa. 
Tiehallinnon t&k toteutetaan korkeakoulujen, konsulttien ja tutkimuslaitosten 
hankkeina. Vuonna 2004 sopimuksia oli 229 ja sopimuksen keskikoko oli 41 
800 euroa. Osa sopimuksista kattaa monta tilausta. Tilausten keskikoko 
kasvoi vuodesta 2003 vuoteen 2004 16%. Tiehallinnossa omat työpanokset 
kohdistuvat t&k:n ohjelmointiin, hankintaan, hankkeiden ohjaukseen ja tulos-
ten käyttöön saattamiseen. Omien kulujen määräksi arvioidaan vajaa 1 milj. 
euroa.
Tunnusomaista vuodelle 2004 oli eri teemojen tutkimussuunnitelmien val-
mistuminen; päätöksiä tehtiin kolmesta suunnitelmasta. Muiden teemojen 
tutkimussuunnitelmien laadinta eteni aiottua hitaammin. Tiedon hallinnan 
osalta avainprosessien tietotarpeita koskevat selvitykset ovat edelleen kes-
ken ja päätökset teeman suunnittelusta siirrettiin vuodelle 2005.  
Vägförvaltningens forskning och utveckling 2004, årsrapport. Helsingfors 2005. Vägför-
valtningen, expertenhet. Interna publikationer 8/2005. 39 s. ISSN 1457-991X, TIEH 4000447. 
(Finskspråkig rapport) 
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SAMMANFATTNING
År 2002 godkände Vägförvaltningens direktion forsknings- och utvecklings-
strategin för åren 2002-2007. Strategin bygger på Vägförvaltningens verk-
samhetsidé och vision. Dess mål är en forsknings- och utvecklingsverksam-
het som skapar nytt vetande och kunnande för att förbättra hela det finska 
vägtransportsystemets funktion, säkerhet och konkurrenskraft på hållbar 
bas. FoU-verksamhetens tyngdpunktsområden är 
- Kundernas förväntningar och behov 
- Konsekvenser av väghållning och trafik 
- Förvaltning av vägkapitalet 
- En fungerande och sund marknad för väghållningen 
- Trafikstyrning för en smidig trafik 
- Väg- och trafikdatahantering. 
Vägförvaltningen har också ansvar för sektorsuppgifter i fråga om produkter 
och service som betjänar allmänna vägar och en del av verksamheten inrik-
tas också på dessa. 
Vägförvaltningens ledningsgrupp godkände den 19.1.2004 FoU-programmet 
för 2004. Årets budget blev 4,75 miljoner euro. Programmet har förverkligats 
enligt plan, men personalbrist, både bland Vägförvaltningens FoU-ansvariga 
och konsultbyråernas och forskningsinstitutens projektchefer, försvårar fort-
sättningsvis genomförande av flera teman. Av budgeten användes 96%, 
4,57 miljoner euro. Av beställningarna, sammanlagt 9,7 miljoner euro, 
sträcker sej hälften över två eller flera år. Samarbetsprojektens andel ökar. 
Enligt en utredning som gjordes våren 2004 pågick 58 samarbetsprojekt.  
Vägförvaltningens andel är ca 2,3 miljoner euro och de olika parternas 
sammanlagda insats i dessa projekt dryga 11 miljoner euro. 
Vägförvaltningens forskning och utveckling görs av högskolor, konsultbyråer 
och forskningsinstitut. År 2004 slöts 229 FoU-avtal, om i genomsnitt 41 800 
euro var. En del av avtalen rör flera beställningar. Beställningarnas genom-
snittsstorlek ökade från 2003 med 16%. Vägförvaltningens egna insatser 
gäller programmering, upphandling, projektstyrning och resultattillämpning. 
De egna kostnaderna uppskattas vara knappa 1 miljon euro. 
Under år 2004 godkändes forskningsprogram för tre av tyngdpunkts-
områdena. Programarbetet för övriga områden var långsammare än väntat. 
För väg- och trafikdatahanteringen är utredningen av de centrala processer-
nas databehov inte ännu slutförd och vidare beslut om planering av temat 
har flyttats till 2005. 
Road Administration Research and Development 2004, Annual Report. Helsinki 2005. 
Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 8/2005. 39 p. ISSN 1457-991X,  
TIEH 4000447. (Text in Finnish) 
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SUMMARY 
The Board of the Finnish Road Administration adopted the research and de-
velopment strategy for 2002-2007 in 2002. The strategy focuses on Finnra's 
mission and vision. The goal of Finnra's R&D is to develop new knowledge 
and skills to improve the performance, safety and competitiveness of the en-
tire Finnish road transport system on a sustainable basis. The focal areas of 
research and development are: 
- Requirements of road users and other client groups 
- Impacts of road management and traffic 
- Asset management 
- Functioning markets for procurement of road works and services 
- Traffic management 
- Management of traffic and road network information. 
As Finnra is responsible for the products and services of the public road sec-
tor, R&D also focuses on these activities. 
On January 19, 2004, Finnra's Management Group adopted the R&D action 
plan for 2004. The year's budget was 4.75 million Euro. Work on the pro-
gram has proceeded according to plan, but a lack of personnel, both Road 
Administration R&D managers and consultants' and research institutes' pro-
ject managers, still hampers realisation of several themes. 96% of the 
budget, i.e. 4.57 million Euro, was used.  The year's end contract sum was 
9.7 million Euro: 50% of the contracts concern two or more years. The im-
portance of co-operation projects is increasing. A study made in spring 2004 
showed that by then, Finnra participated in 58 co-operation projects, with a 
sum of 2.3 million Euro. For these projects, he total funding by the project 
partners was somewhat over 11 million Euro. 
Finnra R&D is implemented by universities, consultants and research insti-
tutes. In 2004, there were 229 contracts, with an average size of 41 800 
Euro. Some of the contracts include many orders. The average order size 
increased from 2003 by 16%. Finnra's own personnel deals with R&D pro-
gramming, procurement, project management and implementing the results. 
The internal costs are somewhat under 1 million Euro. 
In 2004, three focal area research plans were adopted. Planning for the 
other focal areas was slower than expected. For information management, 
the key process information demand study was still underway and focal area 
plan decisions were moved to 2005. 

ESIPUHE 
Tiehallinnon T&K-strategia 2002-2007 laadittiin vuoden 2001 lopulla perus-
teena tehty toiminnan arviointi. Strategia hyväksyttiin 26.2.2002. Strategian 
keskeisinä lähtökohtina ovat Tiehallinnon toiminta-ajatus ja visio. Tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uutta tietoa ja osaamista, jotta 
Suomen koko tieliikennejärjestelmä toimisi paremmin, turvallisemmin ja kil-
pailukykyisemmin kestävällä tavalla. Tiehallinto suuntaa toimintaa tienpidon 
vaikutusten hallinnan sekä yhteiskunnan tarpeista lähtevään tuotteiden ja 
palveluiden kehittämiseen. Toimintaa priorisoidaan kuudelle painopistealu-
eelle. Koska Tiehallinnolla on yleisiä teitä koskevien tuotteiden ja palveluiden 
osalta vastuuta sektoritehtävistä, toimintaa kohdennetaan myös näihin teh-
täviin. Strategiseksi projektiksi voidaan nimetä tutkimuskokonaisuus, jolla on 
Tiehallinnon kannalta huomattavan suuri merkitys ja jonka kustannukset 
ovat merkittäviä.
Tässä vuoden 2004 tutkimus- ja kehittämistoiminnan raportissa käsitellään 
vuoden ohjelman toteutumista, strategisia projekteja, teemoja ja tiepiirien 
t&k-hankkeita. Raportti perustuu projekti- ja teemavastaavien aineistoon ja  
osavuotisraportteihin, jotka julkaistiin 10.6 ja 8.10.2004. 
Helsingissä maaliskuussa 2005 
Tiehallinto
Asiantuntijapalvelut 
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 PÄÄTÖKSENTEKO JA TALOUS  
1 PÄÄTÖKSENTEKO JA TALOUS 
1.1 Päätökset t&k-ohjelmasta 
Tiehallinnon johtoryhmä päätti 19.1.2004 hyväksyä t&k -toimenpideohjelman 
vuodelle 2004. Johtoryhmässä todettiin, että projektihallintaan tulee kiinnit-
tää lisää huomiota. Tutkimusohjelmien toteuttamisessa tulee päästä ylivuoti-
suuteen, niin että hankkeiden rahoituksesta voidaan päättää sopimusval-
tuuspohjalta. Lisäksi todettiin, että T&K -hankkeiden tilausmenettelyjä ja oh-
jeistusta tullaan kehittämään osana asiantuntijapalvelujen hankinnan kehit-
tämistä. Myös projektien hankinnoissa tulee pyrkiä sopimuskoon kasvatta-
miseen ja sopimusten määrän vähentämiseen.  
8.3 asetettiin Tiehallinnon kirjaston kehittämisen ohjausryhmä. Ryhmän teh-
tävänä on kehittää kirjastoa ja sen palveluja tavoitetilaansa sekä kehittää 
Tiehallinnon sähköisen julkaisemisen ja jakelun prosesseja, aineiston esille-
panoa verkossa ja tietokannoissa, sisällönkuvausta ja asiasanastoa sekä 
ITRD -tietokantayhteistyötä ja t&k -projektien ja aineistojen käsittelyä. 
Markkinateeman tutkimussuunnitelma käsiteltiin johtoryhmässä 24.5. Johto-
ryhmä hyväksyi suunnitelman painotukset, joiden todettiin tukevan Tiehallin-
non strategioita. Alustava rahoitusraami vuosille 2004 - 2007 on 1,92 milj. 
euroa. Todettiin, että tutkimushankkeita tulisi kilpailuttaa mahdollisuuksien 
mukaan nyt ehdotettua laajempina kokonaisuuksia ja porrastaa hankkeita 
alkamaan tasaisesti koko ohjelmakaudelle. Tutkimushankkeista ei saa ai-
heutua uusia tietojärjestelmätarpeita.  
Johtoryhmä hyväksyi 14.6. asiakasryhmien tarpeet –tutkimussuunnitelman 
ja sille yhteensä 1,17 milj. euron rahoituspuitteen. Sisältöä haluttiin suunnat-
tavan vahvemmin kolmeen osaan: asiakas- ja sidosryhmätarpeiden selvit-
tämiseen, tarpeiden selvittämisen menetelmien ja tutkimuksen kehittämiseen 
sekä asiakas- ja sidosryhmätarpeiden hyväksikäytön kehittämiseen liikenne-
järjestelmäsuunnittelussa.
Johtoryhmä hyväksyi 17.11 liikenteen hallinnan suunnitelman ja sille alusta-
van 1,5 milj. euron rahoituspuitteen. Vuoden 2005 rahoitukseksi hyväksyttiin 
tässä vaiheessa vain jatkuvien projektien rahoitus sekä LVM:n Aino –
ohjelman  rahoitus. Muilta osin päätös siirrettiin vuodelle 2005, jolloin voi-
daan arvioida myös tutkimussuunnitelman, tiedonhallinnan ja toimintalinjojen 
kokonaisuus. Suunnitelman kehittämisalueet ovat liikennehäiriöiden hallinta, 
ajantasainen tieto kelistä ja liikenteestä, liikenteen ajantasainen ohjaus, lii-
kenteen tiedottaminen ja liikenteen hallinnan vaikutukset.  
T&K-ohjelman rahoituskehys tarkistettiin vuoden aikana kolme kertaa. Lop-
puvuoden tarkistus tehtiin 4.10. 
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1.2 Ohjelman toteutus 
Tutkimus- ja kehittämisohjelman 2003-2005 toisen toteutusvuoden budjetiksi 
muodostui syksyn kehyspäätöksen mukaisesti 4,75 miljoonaa euroa. Ohjel-
ma on edennyt suunnitellusti, mutta edelleen henkilöstökapeikot, niin Tiehal-
linnon t&k:sta vastaavien kuin konsulttien ja tutkimuslaitosten projektinvetäji-
en osalta, vaikuttavat useiden teemojen toteutukseen. Budjetista käytettiin 
96%, eli 4,57 miljoonaa euroa. 
Tunnusomaista vuodelle 2004 oli eri teemojen tutkimussuunnitelmien val-
mistuminen; päätöksiä tehtiin kolmesta suunnitelmasta. Muiden teemojen 
tutkimussuunnitelmien laadinta eteni aiottua hitaammin. Tiedon hallinnan 
osalta avainprosessien tietotarpeita koskevat selvitykset ovat edelleen kes-
ken ja teeman suunnittelu on siirtynyt vuodelle 2005.  
Toiminnan resurssienkäyttö on ollut seuraavaa: 
 Kehys 4.10 Toteuma 31.12 
S12, pääteiden parantamisratkaisut 124 000 163 000 
S13, vaikutusten hallinta 430 000 399 000 
S14, vähäliikenteiset tiet 561 000 504 000 
Asiakasryhmien tarpeet 205 000 173 000 
Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 370 000 332 000 
Väyläomaisuuden hallinta 700 000 720 000 
Toimivat ja terveet tienpidon markkinat 368 000 309 000 
Liikenteen hallinta 330 000 300 000 
Tiedon hallinta 40 000 40 000 
Sektoritehtävät 1 622 000 1 633 000 
YHTEENSÄ 4 750 000 4 573 000 
Tiehallinnossa omat työpanokset kohdistuvat t&k:n ohjelmointiin, hankin-
taan, hankkeiden ohjaukseen ja tulosten käyttöön saattamiseen. Pääosa 
t&k:sta vastaavasta henkilöstöstä on osatoimista. Teknisissä palveluissa 40 
henkilöllä on ollut tähän liittyviä tehtäviä, työpanoksena yhteensä 10 htv. 
Muuta henkilöstöä on ollut erityisesti suunnitteluprosessissa, mutta myös 
asiakkuus-, hankinta-, tieto- ja liikenteen palvelut -prosesseissa; henkilötyö-
panoksen määrä näissä on kuitenkin pieni. Keskushallinnon omien kustan-
nusten osuus v. 2004 oli  yhteensä noin 0,95 milj. euroa. 
Vuoden lopun tilauskanta oli 9,7 miljoonaa euroa, josta 50% ulottui usealle 
vuodelle:
2,9 miljoonan osuus on toteutunut 2003 tai aikaisemmin 
4,8 miljoonan osuus toteutettiin vuonna 2004 
1,5 miljoonan osuus kohdistui vuoteen 2005 
0,5 miljoonan osuus kohdistui vuosiin 2006-2007. 
1.3 T&K -markkinat 
Tiehallinnon t&k toteutetaan korkeakoulujen, konsulttien ja tutkimuslaitosten 
hankkeina. Vuonna 2004 sopimuksia oli 229 ja sopimuksen keskikoko oli 41 
800 euroa, josta vuodelle 2004 kohdistui 21 000 euroa.  
Tiehallinnon tutkimus ja kehittäminen 2004 13
 PÄÄTÖKSENTEKO JA TALOUS  
Osa sopimuksista kattaa monta tilausta: tilausten määrä oli yhteensä 334.  
Tilausten keskikoko kasvoi vuodesta 2003 vuoteen 2004 16%. Vuonna 2004 
suurin sopimuskokonaisuus oli kooltaan 971 000 euroa, josta vuodelle 2004 
kohdistuva osuus oli 422 000 euroa.  
T&K- sopimuksia oli voimassa 54 eri tahon kanssa. Lisäksi on yksittäisiä 
pieniä jatkotyö-, aineisto- ym. tilauksia. Kolmen suurimman toimittajan osuus 
tilauskannasta oli yhteensä 41%. Inframan, VTT ja Tieliikelaitos säilyttivät 
asemansa suurimpina yhteistyökumppaneina. Tutkimuslaitosten osuus tila-
uskannasta oli 16%, yliopistojen ja muiden koulutuslaitosten 13%, konsultti-
en ja vastaavien tahojen 71%.
Osuudet ovat eri vuosina vaihdelleet, mutta erot eivät ole suuria. Vuodesta 
2001, tämän tilastoinnin puitteissa voimassa olleista sopimuksista, kolmen 
suurimman osuus on ollut keskimäärin 40%. Tutkimuslaitosten osuus on ol-
lut 17%, koulutuslaitosten 13% ja konsulttien 70%. Ulkomaisten toimeksian-
tojen osuus on vielä pieni - koko tällä kaudella yhteensä vajaa 70 000 euroa, 
alle puoli prosenttia. Tämän osuuden voi odottaa lähivuosina muuttuvan 
merkittävästi.
Teemoissa ja strategisissa hankkeissa kunkin kolmen suurimman toimittajan 
yhteenlaskettu osuus vaihteli v. 2004 välillä 45%...100%. Tämä osuus on 
kasvanut keskimäärin 14%-yksikköä aiemmasta. Siihen lienee syynä pyrki-
mys korvata teemojen sisällä yksittäiset erillistilaukset harvemmilla ja samal-
la suuremmilla kokonaissopimuksilla, joka nyt on vaikuttanut siten että sopi-
muskumppaneiden määrä teemaa kohti alenee. Vuonna 2003 tämä vaikutus 
ei vielä ollut nähtävissä ja silloin tehty arvio osoitti päinvastaiseen suuntaan. 
Projekti / teema 3 suurimman osuus
S12 100%
S13 54%
S14 72%
Asiakkuus 83%
Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 63%
Väyläomaisuuden hallinta 93%
Toimivat ja terveet tienpidon markkinat 64%
Liikenteen hallinta 80%
Tiedon hallinta 100%
Sektoritehtävät 45%
Yhteistyöhankkeiden osuus on kasvanut ja useissa yhteyksissä on asetettu 
tavoitteeksi osuuden kasvattaminen edelleen. Asian selvittämiseksi kerättiin 
teemavastaavilta tietoja yhteisesti rahoitettavista hankkeista ja ohjelmista. 
Kevään 2004 selvityksessä oli tietoja 58 hankkeesta, joissa Tiehallinnon 
kustannusosuus on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Arvioitu yhteinen ko-
konaiskustannus on runsaat 11 miljoonaa euroa. Hankkeista 11 ovat EU-
ohjelmiin kuuluvia tai muita kansainvälisen yhteistyön hankkeita. Hankkeiden 
kesto on yleensä 2-3 vuotta. Vuoden 2004 t&k -budjetista näiden hankkei-
den osuus oli miljoona euroa.  
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1.4 Yhteistyöryhmä 
Tiehallinnon t&k-yhteistyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.  
Ensimmäisessä kokouksessa tarkasteltiin sopimuskehitystä. Yhteistyöryhmä 
totesi, että kun seurantatietoa on paremmin saatavilla, sopimuskehitystä pi-
tää myös eritellä entistä tarkemmin. Keskiarvolukuna ilmaistu sopimuksen 
koko ei kerro kovinkaan paljon. Kun tavoitellaan monivuotisia sopimuksia, 
niitä olisi otettava kokonaisuutena lukuun kun arvioidaan sopimuskokoa. 
Mutta sopimusten lukumäärän vähentäminen on syytä pitää tavoitteena ja se 
edellyttää entistä tarkempaa harkintaa varsinkin hankkeeseen ryhdyttäessä. 
Jos saman sopimuskumppanin kanssa tehdään vuoden aikana teemassa 
lukuisia sopimuksia, syynä voi olla että hanketta ei ole osattu nähdä selkeä-
nä, yhdessä kilpailutettavana kokonaisuutena.  
Yhteistyöryhmä hyväksyi 22.4 seuraavat päätelmät t&k-sopimusten hallin-
nan kehittämisestä: 
 Eri osapuolten yhteiset hankkeet ovat niin toiminnan tuottavuuden kuin 
yhteistyön kehittämisen kannalta tärkeitä ja niitä on syytä edistää myös 
toimintatapoja kehittämällä. Nyt on erilaisia kilpailuttamis-, tilaus- ja so-
pimuskäytäntöjä, joiden yhtenäistäminen olisi hyödyllistä.  
 Keskimääräistettyä sopimuskoon suurentamista ei tule pitää tavoitteena. 
On pyrittävä sopimusten hallinnan kehittämiseen mm. niiden lukumäärää 
vähentämällä. Eri sopimuskohteiden erot on otettava huomioon; yhteis-
rahoitteisia hankkeita ja monivuotisia sopimuksia on syytä tarkastella 
erikseen.
 Rahoituskehyksen jako useaan osaan vuoden mittaan ei palvele sopi-
musten koon suurentamista, koska jatkuvuus jää epävarmaksi. Silti mo-
nivuotisten sopimusten määrä on kasvanut ja rahoituksen kannalta 
osuutta voisi huomattavasti lisätä. 
 Yhteisesti rahoitettavien hankkeiden erilliseen seurantaan ei ole edelly-
tyksiä, mutta niitä on syytä ottaa tarkasteluun kun arvioidaan hankkeiden 
keskikoon ja sopimusten määrän kehitystä.  
 Silloin kun yhden toimittajan kanssa tehdään vuoden aikana monta so-
pimusta, niitä voi olla mahdollista yhdistää ilman, että se heikentää kilpai-
lutilannetta.
 Sopimusten lukumäärän vähentäminen yksittäisessä teemassa edellyt-
tää ensisijaisesti perusteellista hankkeen valmistelua, jossa tarjouspyyn-
nön kohteeksi kootaan asianmukainen ja riittävä hankekokonaisuus. Ra-
hoitustilanteen ja hankkeen etenemisvaihtoehtojen hallinta edellyttää 
usein optioiden käyttöä. Konsulttien välinen yhteistyö, ali- ja rinnakkais-
konsultointi keventää teettäjän hallintaa mutta edellyttää selviä pelisään-
töjä, joita myös konsulttien on kehitettävä keskenään.  
 Rutiiniluonteiset pientoimeksiannot ja vähäiset jatkotyöt on syytä koota 
yhteen tai liittää alkuperäistilaukseen siten, ettei niiden laskeskelu sekoi-
ta kokonaisuuden tarkastelua ja arviointia. 
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Kokouksessa 15.9 käsiteltiin mm. laadittavana olevaa asiantuntijapalvelujen 
hankinnan ohjetta. Lähtökohtana havaitut puutteet ja hankintastrategian sy-
ventämistarve Tiehallinnon johtoryhmä päätti 16.6.2003 asiantuntijapalvelu-
jen hankinnan kehittämisprojektista. Helmikuussa päätetyn toimeksiannon 
pohjalta laadittiin lyhyt asiantuntijapalvelujen hankinnan opas, tavoitteena 
ohjeistaa, yhtenäistää ja auttaa asiantuntijapalvelujen hankintaa. Tämä opas 
on liitetty tiehallinnon toimintajärjestelmään. Laajempi kehittämisprojekti 
käynnistyi vuodenvaihteessa. 
Keskusteltiin siitä, miten Tiehallinnon keskushallinnon jako pääkonttoriin ja 
asiantuntijapalveluyksikköön 1.1.2005 vaikuttaa t&k-toiminnan hoitoon. To-
dettiin että uudistus ei vaikuta strategiaan, mutta menettelytapoja on täyden-
nettävä siten että asiantuntijapalvelujen ja pääkonttorin väliset yhteydet ja 
päätöksenteko ovat selvillä. T&Kn toteutuksesta vastaa asiantuntijapalvelut, 
jossa myös teemavastaavat, projektipäälliköt ja t&k-koordinaattori toimivat. 
Pääkonttorissa on t&k:n linjausten ja päätösten valmistelusta vastaava 
suunnittelupäällikkö. 
Vuoden 2005 t&k-ohjelmoinnin linjauksia käsiteltiin yhteistyöryhmässä syys-
kuussa ja 17.11. Näiden linjausten perusteella laadittiin ohjelmarunko 5,5 
miljoonan euron kehykseen.
1.5 Aloitetoiminta 
Vuonna 2004 tehtiin Tiehallinnossa 270 henkilöstöaloitetta. Eniten aloitteita 
tehtiin Turun, Uudenmaan, Hämeen ja Savo-Karjalan tiepiireissä. Näissä 
neljässä tiepiirissä tehtiin yli 30 aloitetta kussakin. Vuoden 2004 parhaaksi 
aloitteeksi aloitevastaavat valitsivat Vaasan tiepiirin Urmas Alhon aloitteen 
"Työmaan liikenteenjärjestelyjen tarkastus ja tason arvostelu".  
Aloitteen mukaisella lomakkeella voidaan tarkastaa ja mitata työmaan työnaikaisten 
liikenteenjärjestelyjen toimivuus, kunto ja taso: 
nopeusrajoitukset 
etuajo /väistämisvelvollisuus -merkit, muut merkit ja niiden kunto 
kiertotiet ja murskepintaisen ajoradan kunto 
liikenteenohjauslaitteet ja ohjaajat. 
Liikennejärjestelyjen taso arvioidaan yksinkertaisella mittarilla. Lomake toimii sa-
malla muistilistana, työkaluna järjestelyjen tarkastajalla. Arvioinnin lopputuloksena 
saadaan selkeä numeerinen arvo. Varsinainen arviointi tapahtuu  rasti ruutuun peri-
aatteella (ok / ei). Järjestelyjen tasossa tapahtuneet muutokset voidaan havaita välit-
tömästi, koska samalla lomakkeella on useita peräkkäisiä arviointeja.  
Tarvittaessa työmaalle voitaisiin asettaa tavoitteeksi tietty minimitaso, jonka alituk-
sesta seuraisi sakkoja tai ylityksestä tulisi bonusta. Arviointiin voisi  osallistua myös 
työmaan vastuuhenkilöitä, jolloin havaittujen puutteiden korjaustoimet aloitettaisiin 
välittömästi.  
Vuonna 2005 järjestetään yhden välivuoden jälkeen taas aloitekampanja.  
Tällä kertaa kampanjan aiheeksi valittiin "Tiehallinnon toiminnan asiakasläh-
töisyyden kehittäminen".
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Kampanjan johdosta aloitemäärä tullee lisääntymään edellisvuodesta. Vuo-
den 2005 alusta siirryttiin aloitteiden käsittelyssä Doku -järjestelmään. Aloi-
tevastaavat vievät aloitteet, niihin tehdyt lausunnot ja päätökset Dokuun 
kaikkien nähtäväksi.  
1.6 Yhteistoiminta 
Suomen Akatemian julkaisuna 1/04 ilmestyi rakennusyhteistyöryhmän ra-
portti rakennus- ja kiinteistöalan perustutkimuksen haasteista. Ryhmän suo-
situkset koskevat mm. 
- professorikuntaa ja tutkijanuraa 
- tutkimuslaitteistojen ajantasaistamista 
- perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välistä suhdetta 
- perustutkimuksen suuntaamista 
- tutkijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta 
- säätiöiden ja teollisuuden roolia perustutkimuksessa 
- EUn tutkimusaloitteiden seurantaa ja hankkeisiin osallistumista. 
LVM asetti liikenteen ja väylien hallinnon kehittämistyöryhmän 13.6.2003.  
Toukokuussa 2004 julkaistussa mietinnössään työryhmä esitti myös liiken-
nehallinnon t&k -yhteistyön kehittämistä, mm hallinnonalan yhteistä strategi-
aa sekä rahoituksen ja henkilöresurssien käytön tehostamista poistamalla 
päällekkäisyyksiä ja sopimalla työnjaosta. Esitys koski myös yhteisten han-
kintamenettelyjen, projektien hallinnan, tiedottamis- ja tietopalvelukanavien 
käyttöä ja yhteisen tietoporttaalin kehittämistä. 
Selvitysmies Jussi Huttusen raportti "Valtion sektoritutkimusjärjestelmän ra-
kenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen" julkaistiin 3.9.04. Raportissa esi-
tetään LVM:n hallinnonalalla muutoksia Ilmatieteen laitoksen ja Merentutki-
muslaitoksen organisointiin ja toimintaan. 
Maarakennusalan neuvottelukunta (MANK) esitti 15.11.2004 infra-alan 
osaamisen ja t&k-toiminnan järjestelyjä koskevassa kannanotossaan mm. 
 infra-alan osaamisen ja t&k-toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen täh-
täävän rahoituksen merkittävää lisäämistä ja rahaston perustamista ra-
hoituksen täydentämiseksi 
 uuden tutkimusohjelman käynnistämistä, soveltuvin osiin yhteistyössä 
Tekesin kanssa 
 koulutuksen ja työvoiman saatavuuden turvaamista 
 innovatiivisten työyhteisöjen muodostumisen, alan toimijoiden verkottu-
misen ja kansainvälisen yhteistoiminnan tukemista ja t&k-tulosten käyt-
töön viemisen menettelyjen kehittämistä. 
Valtioneuvoston asettama Infrafoorumi esitti raportissaan 13.12.2004 tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa maa- ja vesirakennusalan tuottavuuden paran-
tamisen, markkinoiden kehittämisen sekä liikenneinfrastruktuurin pitkän täh-
täyksen tavoitetilan määrittämisen perustaksi. INFRA 2010 kehittämisohjel-
man avulla pyritään varmistamaan TEKESin Infra –rakentaminen ja palvelut 
ohjelman kehittämispanostusten jatkuvuus. Kehittämisohjelma kohdistuu 
laajalti infratoimintojen kenttään. Sen tavoitteena on nostaa infrarakentami-
sen ja –kunnossapidon laatua ja tuottavuutta.  
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Tiepiirien t&k-yhteistoiminta 
VOL-piirien t&k-päivä pidettiin 15.1.2004. Esille tuli melko voimakas linjaero 
keskitetyn strategian toteuttamisen ja piirien näkemysten välillä. Keskushal-
linnon asenne piirien oma-aloitteiseen kehittämiseen nähtiin riittämättömänä 
tai suorastaan kielteisenä, keskushallinnossa tehtävä työ ja piireissä tehtävä 
työ ovat liian etäällä toisistaan. Samalla muistutettiin, että kilpailun avaamis-
prosessissa on tehty valtava työ, joka on vaatinut ja saanut kaikilta huomat-
tavan kehittämispanostuksen.  
HTU-piirien t&k-päivä pidettiin 1.9. Seminaarissa mm. kerrottiin vuoden ver-
ran käynnissä olleesta S12-projektin jalkauttamisesta Uudenmaan tiepiirissä. 
Jalkauttaminen on koostunut säännöllisin väliajoin pidettävistä parin tunnin 
teemaseminaareista, joihin luennointiapua on saatu Tiehallinnon teknisiltä 
palveluilta. Työstä on saatu hyvää palautetta ja  "sali on aina ollut täynnä". 
Vastaavan työn jatkamisesta on esitetty toivomuksia. 
HTU-yhteistyönä on järjestetty avainhenkilökoulutusta, joka on tarkoitettu 
vastuullisissa tehtävissä oleville piirien henkilöille. Koulutusta on toteutettu 
kolmena kahden päivän jaksona, ja sen tavoitteena on ollut luoda laaja kat-
saus toimintaympäristön tulevaisuudennäkymistä ja osaamisen tason paran-
taminen. Hyötynä on mm., että osataan vaatia parempia ja haasteellisempia 
ratkaisuja urakoitsijoilta ja konsulteilta. Nyt valmisteltua koulutusta voidaan 
hyödyntää myös esim. liikennejärjestelmäkoulutuksen yhteydessä. 
KSK-piirien t&k-päivällä 12.12. käsiteltiin mm. laadunvarmistuksesta ja asia-
kasalähtöisyyden lisäämisestä tehtyjä opinnäytetöitä, alueellista suunnittelu-
yhteistyötä, alueurakan asiakastyytyväisyysbonuksia, sorateiden kulutusker-
roksia ja toimivuusvaatimuksia sekä kaliumformiaattikokelua.  
Korkeakouluyhteistyö 
Tiehallinnon kumppanuussopimuksessa 26.3.2004 Tampereen Teknillisen 
Yliopiston kanssa todetaan mm.  
"sopimuksella edistetään Tampereen teknillisellä yliopistolla tehtävää pitkä-
jänteistä tienpitoa palvelevaa tutkimustoimintaa. Samoin sopimuksella pyri-
tään edistämään projektiluontoisten toimeksiantojen teettämistä Tampereen 
teknillisellä yliopistolla. Tiehallinnon toimialaan liittyvää tutkimus- ja kehitys-
toimintaa edistetään myös sopimuksen puitteissa yhteistyössä mm. mahdol-
listen aihe-ehdotusten ideoimisella sekä Tiehallinnon T&K -ohjelmaan että 
esitettäväksi muille tutkimuksen tilaajille." 
Tiehallinto on myös tehnyt sopimuksen Turun Merenkulun Kehittämiskes-
kuksen kanssa ja Turun Yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Psykologi-
an laitoksen sopimuksen keskeisenä tavoitteena on Tiehallinnon kannalta 
liikenneturvallisuuden edistäminen. Sopimuksen avulla haetaan liikennetur-
vallisuuteen uusia toiminta- ja lähestymistapoja pyrkimyksenä ottaa tienpi-
dossa huomioon myös liikennekäyttäytymisen osaamisalue. Kumppanuus-
sopimus on tiehallintotasoinen ja käytännön yhteistyötä koordinoi tiepiiri. 
Vuosittaisissa toiminnansuunnittelukokouksissa käsitellään mm. edellisen 
ajanjakson yhteistyön tuloksia, Tiehallinnon t&k-toimintaan liittyviä strategioi-
ta sekä mahdollisia aihe-ehdotuksia, seuraavan vuoden yhteistyömuotoja ja 
-hankkeita sekä koulutusyhteistyötä. 
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1.7 Kansainvälinen yhteistyö 
Pohjoismaiden tiehallintojen t&k-yhteistyön kokoukset pidettiin helmikuussa 
ja syyskuussa. Sovittiin "NordFoU vej&trafik"- yhteistyön tavoiteasettelusta 
sekä puitesopimuksesta yhteistyön kehittämiseksi Tanskan esittämän mallin 
mukaan. Sovittiin myös puitesopimuksen varassa toteutettavien hankkeiden  
sopimusmallista. Lähtökohtana on että 2-5 maata sopii hankkeesta ja sen 
rahoituksesta. Yksi maa on vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja nimeää 
projektinvetäjän. Tutkijat ja konsultit hankitaan sen maan hankintamenettely-
jen mukaisesti mutta voivat hyvinkin olla useistakin maista.  
Päätettiin neljästä käynnistettävästä yhteistyöhankkeesta: 
- Nord2000 Road Engineering Model –melumallin kehittäminen tieliiken-
teen laskentamallien käyttöön 
- Lysgener ved vejarbeder om natten, yöaikaan tehtävien tietöiden valo-
ongelmat
- Nedbrydningsmodel for fleksible befaestelser, asfaltin kulumismallinnuk-
sen kehittäminen jo koottujen seurantatietojen pohjalta 
- Livscyklusanalyser til broforvaltning, siltojen taloudellinen ja ympäristölli-
nen elinkaariarviointi. 
Ratahallintojen kanssa on sovittu Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad-
ohjelmasta, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaisia infra-alan markkinoi-
ta ja turvata pitkällä tähtäyksellä alan toimivuus. Hankinnan menettelyjen ja 
toimintatapojen kehittäminen pohjoismaisena yhteistyönä käynnistyi 2003 ja 
sen ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 2004. Työtä jatketaan ensimmäi-
sessä vaiheessa hyväksyttyjen projektien toimeenpanolla.  
Euroopan tiehallintojen t&k-yhteistyöryhmä  kokoontui vuoden aikana kah-
desti. Syksyn kokouksen pääaiheena oli yhteistyön tulevaisuuden toiminta-
malli. ERA-NET Road hakemus, jonka tavoitteena on muodostaa tässä vai-
heessa 11 tiehallinnon Euroopan tutkimusalueohjelman mukainen yhteistyö-
verkosto toimitettiin lokakuun alussa EU:n komissiolle. Hakemus hyväksyttiin 
vuodenvaihteessa. Tämä merkitsee huomattavaa voimavarojen lisäystä yh-
teistyön kehittämiseen niiden tiehallintojen kesken, joilla on omat t&k-
strategiat.  Samalla tiehallintojen yhdistys CEDR organisaationa pohtii omia 
rakenteitaan ja harkitsee, missä muodossa t&k –yhteistyötä sen puitteissa  
jatkossa toteutetaan. Tavoitteena on toisaalta kaikkien sektorien läpi mene-
vä toiminta, toisaalta pysyvien alaryhmien vähentäminen. 
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2 STRATEGISET PROJEKTIT 
2.1 Pääteiden parantamisratkaisut 
Pääteiden parantamisratkaisut (S12) -projektin koekohteiden, tietyyppien 
sekä täristävien keski- ja reunaviivamerkintöjen, seurantatutkimukset ovat 
jatkuneet ja jatkuvat edelleen vuosina 2005 -2006. Projektissa ilmestyi vuo-
den 2004 aikana seuraavat julkaisut: 
 Nopeudet ohituskaistakohdassa ja ajoneuvojen etäisyydet keskikaitees-
ta, Kantatie 54 Lopella, Tiehallinnon selvityksiä 62/2004 
 Tienkäyttäjien mielipiteet keskikaiteellisista ohituskaistoista, Haastattelut 
kantatiellä 54 Lopella ja valtatiellä 9 välillä Orivesi-Muurame, Tiehallin-
non selvityksiä 54/2004 
 Ajokäyttäytyminen leveäkaistaisella tiellä - ajo-opasteiden vaikutukset ja 
ohitustilanteet, Tiehallinnon selvityksiä 50/2004  
 Leveäkaistaiset tiet, Yhteenveto tutkimustuloksista ja kokemuksista 
Suomessa, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 38/2004  
 Nopeusrajoituksen vaikutus ohitustarpeeseen Ruotsissa ja Suomessa, 
Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2004  
 Valtatien 4 liikennevirran ominaisuudet välillä Lahti-Heinola, Tiehallinnon 
selvityksiä 19/2004  
 Yksityistiet ja tilusjärjestelyt päätiellä, väliraportti 31.12.2004 
 Tietoa tiensuunnitteluun nro 74: Tilusjärjestelyt tiensuunnittelussa 
Käynnissä olevia ja vuodelle 2005 jatkuvia seurantatutkimuksia ovat:   
 Sijaintimittaukset kapeilla keskikaiteellisilla nelikaistateillä  
 Liikennevirtatutkimukset valtatiellä 9 ja kantatiellä 54 
 Keskikaiteellisten ohituskaistaosuuksien ja kapeiden nelikaistateiden 
kaidevauriot ja kunnossapitäjien kokemukset 
 Leveäkaistatien ajo-olosuhteet talvella 
Tietyyppien turvallisuuden seuranta
 Täristävien keski- ja reunaviivamerkintöjen seurantatutkimukset, vt 5 ja 
vt1: ajolinjat, melu- ja tärinävaikutukset, liikenneturvallisuusvaikutukset 
 Maaseudun pääteiden rinnakkaistiejärjestelyt - tekniset ratkaisut 
 Yksityistiet ja tilusjärjestelyt pääteillä, tarveselvityksen pilottiprojekti. 
Vuonna 2004 on ilmestynyt lehdistötiedotteet täristävän keskiviivan kokeilus-
ta valtatiellä 1 sekä tienkäyttäjähaastattelujen toteuttamisesta ja haastattelu-
jen tuloksista keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla valtatiellä 9. Tietyyppi-
en, erityisesti keskikaiteellisten ja leveäkaistateiden, mediajulkisuutta seurat-
tiin heinä-joulukuussa 2004. Seurannassa todettiin että tietyypeistä julkaistiin 
194 yksittäistä lehtiartikkelia sekä radio- tai tv-aihetta. Tietyyppien julkisuus 
on selvästi kasvanut toteutuksen myötä. Julkisuuden sävy on ollut pääosin 
neutraalia.
Valtatien 6 Koskenkylä-Kouvola leveäkaistainen tie avattiin marraskuussa. 
Ko. tieosuudelle kohdistettua leveäkaistaisen tien oikean ajotavan esitettä on 
jaettu avajaistilaisuudessa sekä alueen huoltoasemilla. Leveäkaistatien ajo-
olosuhteiden talviseuranta on käynnistetty. Tutkimusten tuloksia on esitelty  
Tiennäyttäjä-lehdessä, josta niitä on edelleen lainattu lukuisiin muihin lehtiin.  
20 Tiehallinnon tutkimus ja kehittäminen 2004
 STRATEGISET PROJEKTIT  
Tuloksia esitellään projektin nettisivuilla www.tiehallinto.fi/s12. Väylät ja lii-
kenne 2005 -päivillä lokakuussa Jyväskylässä tuloksia käsiteltiin esitelmässä 
Kohtaamisonnettomuudet päätieverkolla - syitä ja ratkaisuja etsimässä.  
Yhteistyötä on jatkettu pääteiden parantamisratkaisuista pohjoismaisella ta-
solla. Myös yhteistyö Maanmittauslaitoksen kanssa tilusjärjestelyjen käytön 
edistämiseksi on jatkunut. Projektin tulokset on otettu käyttöön Tiehallinnon 
pääteiden kehittämissuunnitelmassa. Yhteistyötä on ollut myös tiepiirien 
kanssa yksittäisten hankkeiden ja päätiejaksojen suunnittelussa. Kaiteiden 
valintaohjeen uusiminen odottaa EU:n notifiointia. Keskikaidetyypin toimi-
vuutta vt 9 bussionnettomuudessa selvitettiin kaidevalmistajan kanssa.   
2.2 Vaikutusten hallinta 
Tiehallinnon johtoryhmä käsitteli vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman 
(S13, VAHA) väliraportin 20.9.2004.  
Tutkimusohjelman tavoite tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaamisesta 
on osoittautunut haastavaksi. Kirjallisuustutkimuksilla ei ole kyetty tuotta-
maan merkittävää uutta tietoa vaikutuksista. Tietopuutteita on pystytty kui-
tenkin asettamaan tärkeysjärjestykseen. Tietopuutteiden korjaaminen edel-
lyttää jatkossa määrätietoista ja osin pitkäkestoista empiiristä ja teoreettista 
tutkimusta. VAHA:n on tuotettava selkeitä ehdotuksia tutkimuskohteista. 
Menetelmällisen kehittämisen osalta on pystytty kehittämään nykyisiä mene-
telmiä (kannattavuuslaskelma, ajokustannukset) ja niiden käyttöä. Myös ei-
rahamääräiseen arviointiin liittyvien menetelmien käytössä esiintyviä puuttei-
ta ja ongelmia (esim. arviointien heikko läpinäkyvyys ja toistettavuus) on 
tunnistettu. On luotu systemaattinen ja toimiva, tienpidon teknisten ratkaisu-
jen vaikutuksista lähtevä ja vaikuttavuuden laajempaan arviointiin päättyvä  
lähestymistapa tienpidon tuotteiden vaikutusten arviointiin. Menetelmien ke-
hittämisen osakokonaisuuden painoarvo tutkimusohjelmassa kasvaa. VA-
HA:n tulosten myötä Tiehallinnolla on käytettävissään hallinnonalan parhaat 
arviointimenetelmät.
Vaikutustiedon hyväksikäytön lisäämiseksi on laadittu kuvaus liikennehallin-
non päätöksentekotilanteista sekä hahmotettu vaikutustiedon tarpeita. Vai-
kutusten hallintaan liittyvän käsitteistön yhtenäistämiseksi on ryhdytty laati-
maan aihepiiriin liittyvää sanastoa. Lähtötietojen parantamiseksi on analysoi-
tu VAHA:n osaselvitysten tuloksia ja suosituksia.  
Projektin hallinnollinen läpivienti on edennyt suunnitellusti, vaikka osaavien 
tutkijoiden löytyminen on osoittautunut ennakoidun vaikeaksi. Osaselvitysten 
vetovastuu on jäänyt liikaa projektipäällikön harteille. Piirien asiantuntijoiden 
osallistumisesta hankkeisiin on saatu hyviä kokemuksia. Ohjelman verkkosi-
vut www.tiehallinto.fi/vaha ovat herättäneet mielenkiintoa. Myös vaikutusten 
hallinnan seminaari onnistui. Kansainväliseen yhteistyöhön panostamisessa 
on jääty tavoitteista.
Johtoryhmä piti väliraporttia informatiivisena ja kiitettävän itsekriittisenä. Tut-
kimusohjelman tulokset näkyvät aikanaan ennen muuta parempana tieto-
pohjana päätöksentekijöille. Todettiin, että tutkimustyön tulosten hyväksi-
käyttö edellyttää tiedotussuunnitelman laatimista. 
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Lisäksi korostettiin yhteensovittamista muiden organisaatioiden tutkimus-
hankkeiden kanssa. 
2.3 Vähäliikenteiset tiet 
”Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito” -tutkimusohjelmalla (S14) et-
sitään uusia ja entistä taloudellisempia ratkaisuja vähäliikenteisten teiden 
ylläpitoon. Tutkimusohjelma käynnistettiin syksyllä v. 2002 ja päättyy vuoden 
2005 lopussa. Alaprojektit mukaan lukien ohjelma sisältää noin 20 eri projek-
tia, jakautuen kolmeen pääalueeseen 
 tienpitopolitiikka 
 tietekniikka ja ylläpito 
 ylläpidon hankinnat ja kustannukset. 
Ohjelma on toteutunut pääosin vuonna 2002 laaditun suunnitelman mukai-
sesti. Osa alkuperäisen ohjelman projekteista on siirretty toteutettaviksi mui-
den Tiehallinnon tutkimusprojektien yhteydessä, mistä syystä kokonaisbud-
jetti on hieman supistunut 1,8 milj. eurosta.  
Tutkimusohjelman painopiste oli v. 2004 vähäliikenteisten teiden ylläpidon 
käytännön ongelmien selvittämisessä ja ratkomisessa. Riittävän käytännön-
läheisyyden varmistamiseksi noin puolella projekteista ohjausryhmän pu-
heenjohtajana toimii tiepiirin edustaja. Osa projekteista toteutetaan yhteis-
työssä väyläomaisuuden hallintateeman kanssa. Koerakentamisessa tue-
taan urakoitsijoiden, konsulttien, materiaalivalmistajien ym. ideoiden kokeilua 
käytännössä.
”Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu” -projektissa on luotu pe-
rustietoa päätöksentekoa varten. Vuonna 2004 kehitettiin mm. teiden hallin-
nollisen luokan tarkistusperiaatteita. ”Alempiasteisten teiden tienpidon kan-
nattavuus” -projektissa on kehitetty vähäliikenteisten teiden ja siltojen ylläpi-
toon tarkastelu/laskentamenetelmä, jolla näiden teiden ylläpitotoimenpitei-
den taloudellisuutta ja yhteiskunnallista tärkeyttä voidaan mitata ja arvioida.
Kelirikkoteiden uusi yhtenäistetty painorajoitusohje oli koekäytössä keväällä 
2004. Huolimatta erittäin helposta kelirikkokeväästä ja osin sen ansiosta 
koekäyttö paljasti ohjeessa useita kehittämistarpeita. Painorajoitusohjeen 
päivitetty versio on uudelleen koekäytössä keväällä 2005. ”Kuivatuksen on-
gelmat ja ratkaisut” –projektin nykytilaselvitys valmistui kesäkuussa 2004. Se 
sisältää kirjallisuuskatsauksen ja ongelmakartoituksen. Parhaillaan on me-
nossa kehittämisvaihe, joka sisältää myös kuivatusmenetelmien ja kuivatuk-
sen suunnittelu- ja rakennuttamiskäytäntöjen testaamista käytännössä 
”Heikkokuntoisen päällystetyn alemman tieverkon ylläpidon vaihtoehdot” -
projektissa tutkittiin, miten ongelmien analysoinnilla ja kuntoarviointia kehit-
tämällä löydetään eri tavoin vaurioituneille heikkokuntoisille vähäliikenteisille 
teille kunnostuskriteerit, joilla ei ylitetä liikenteen sietokykyä, mutta jotka 
mahdollistavat  nykyistä taloudellisemmat tavat kunnostaa ja ylläpitää niitä.  
 ”Vähäliikenteisten siltojen taloudellinen ja turvallinen ylläpito” -projektissa on 
tutkittu, miten ongelmasillastoa voidaan ylläpitää nykyistä taloudellisemmin.  
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Pääideana on ”saada suurimmasta osasta siltoja enemmän irti”, kuitenkin 
niin, että turvallisuus paranee ja riskit vähenevät. Myös taloudellisuus kohe-
nee, kun ylläpitotoimenpiteiden ajoitus tarkentuu. 
Koerakentamisella etsittiin uusia ratkaisuja pyrkimyksenä parantaa toimenpi-
teiden kustannustehokkuutta ja pidentää rakenteiden kestoikää. Vuonna 
2005 rakennettiin 5 koerakennetta. Ne valittiin urakoitsijoiden, konsulttien ja 
tutkimuslaitosten tekemistä ehdotuksista. 
Sorateiden toimivuusvaatimusprojekti käynnistettiin vuoden 2004 lopulla. 
Siinä tavoitteena on kehittää hoidon alueurakoihin sorateiden toimivuusvaa-
timukset, joilla pystytään määrittämään haluttu sorateiden pintakunto, raken-
teellinen kunto ja kuivatuksen toimivuus. Lisäksi selvitetään toimivuusvaati-
musten käytön edellyttämät lähtötiedot ja laadun toteamismenetelmät. 
Tutkimusohjelman välituloksia esiteltiin seminaarissa 23.11.2004. 
Tutkimusohjelman www-sivuilla http://www.tiehallinto.fi/s14 on esitetty mm 
ohjelman
 tutkimukset ja tutkimussuunnitelma 
 julkaisuluettelo 
 v. 2004 koerakentamiskohteet 
 23.11.2004 seminaarin esitysaineistot. 
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3.1 Asiakasryhmien tarpeet  
Asiakasryhmien tarpeet -ohjelma 2004-2007 (Astar) hyväksyttiin Tiehallin-
non johtoryhmässä 14.6. ja sille myönnettiin 1,17 milj. euron rahoituspuite. 
Tutkimusohjelmaa hallinnoi ohjausryhmä ja hankkeista vastaa projektiryhmä. 
Ohjausryhmässä on 15 jäsentä, joista projektipäällikön ja –sihteerin lisäksi 6 
edustaa sidosryhmiä ja 8 Tiehallintoa. Ohjausryhmä kokoontui v. 2004 kol-
me kertaa. Astarin projektiryhmään kuuluu projektipäällikön ja –sihteerin li-
säksi kuusi jäsentä Tiehallinnosta.  
Vuonna 2004 keskityttiin ohjelman käynnistämiseen, tavoitteiden määritte-
lyyn ja tutkimuskokonaisuuksien hahmottamiseen. Astar selvittää asiakas-
ryhmien tarpeita paitsi Tiehallinnon myös muun väylähallinnon käyttöön. 
Tutkimusohjelman tavoitteina on: 
 Luoda menetelmä asiakasryhmien tarpeiden systemaattiselle selvittämi-
selle ml. asiakkaan prosessit ja toimintaympäristö. 
 Luoda systematiikka asiakastiedon hyödyntämiselle. 
 Selvittää eri asiakasryhmien liikenteeseen ja tienpitoon kohdistuvia tar-
peita ja odotuksia.  
 Selvittää asiakasryhmien tarpeisiin liittyviä toimintaympäristön muutok-
sia.
Tutkimusohjelman tutkimuskokonaisuudet ovat seuraavat: 
 Tarpeiden selvittämisen ja asiakastiedon hyödyntämisen systematiikka 
 Ihmisten liikkumistarpeet 
 Elinkeinoelämän tarpeet 
 Alueiden kehittämiseen liittyvät tarpeet 
 Vuorovaikutteinen suunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö. 
Tutkimusohjelmassa käynnistetään viisi yhteistyöhanketta:  
 Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 
 Rautateiden kilpailukykyselvitys 
 Satamien maaliikenneyhteydet ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten 
näkökulmasta
 Kuljetusmuotojen työnjaon kehitys Suomessa 
 Joensuun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät. 
Ratahallinto
keskus
Tiehallinto Merenkulku
laitos
Ilmailu
laitos
Astarin sijoittuminen väylähallintoon:
Liikenne- ja viestintäministeriö 
ASTAR
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Astarin käynnistymisestä järjestettiin tiedotustilaisuus konsulteille ja muille 
sidosryhmille 4.11.04 Tiehallinnossa. Loppuvuonna 2004 tehtiin tutkimus-
suunnitelman viimeistelyä siten, että osaprojektit koottiin yhteen isommiksi 
kokonaisuuksiksi. Lisäksi valmisteltiin kilpailuttamista varten ensimmäiseksi 
käynnistettävät tutkimuskokonaisuudet. Astarille tehtiin esitteet, esittelyai-
neisto ja Internet-sivut.  
Astariin laadittiin Tiehallinnon omana työnä esiselvitys tarpeiden selvittämi-
sen systematiikkaan ja ihmisten liikkumistarpeisiin liittyen. Esiselvitykseen 
koottiin olemassa oleva tieto ja keskeiset määritelmät. Esiselvitys valmistui 
joulukuussa 2004. Lokakuussa käynnistyivät selvitys Tiehallinnon pysyvistä 
yhteistyöryhmistä sekä alustava tienkäyttäjäryhmien analyysi, jotka valmis-
tuvat vuoden 2005 alussa. 
Tutkimuksia koostetaan yhteen heti vuonna 2005 ja kokoamista tehdään 
säännöllisesti tutkimusohjelman keston ajan. Tutkimusohjelman tuloksista 
järjestetään kaksi seminaaria, vuoden 2005 lopulla ja vuonna 2007.  
3.2 Tienpidon ja liikenteen vaikutukset 
Teeman tutkimusalue on jaettu kolmeen osateemaan: tie- ja liikenneolojen 
seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuus ja menetelmien kehittäminen. Tee-
man rahoituksen volyymi on ollut merkittävästi alhaisempi kuin teemaan käy-
tetty rahoitus edellisinä vuosina. Osin tämä selittyy strategisen projektin S 13 
laajuudella, johon on sisältynyt paljon vaikuttavuusteeman kehittämisen 
aineksia. Myös syksyllä käynnistynyt Tiehallinnon organisaatiomuutostyö 
sitoi henkilöresursseja. Mm näistä syistä johtuen teeman jatkokehittelyä ja 
pidemmän tutkimussuunnitelman valmistelua on siirretty eteenpäin. 
Vuodesta 1999 käynnissä ollut tutkimushanke kaupunkien pääväylien este-
tiikasta päättyi. Päätösraporttina ilmestyi selvitys 21/2004 "Tarkoituksenmu-
kaista kauneutta". Aiheen osalta järjestettiin myös kesäkuun alussa semi-
naari, jossa käsiteltiin pääväylien ja risteyssiltojen estetiikkaa. 
Valtakunnallisesta melutietokannasta saatiin käyttöön ensimmäinen versio. 
Yleisten teiden liikennemelu 2003 ja siihen liittyvän melutilanteen hallinnan 
apuvälineet valmistui (Tiehallinnon selvityksiä 47/2004). MELUTTA -hanke 
(Meluntorjunta taajamissa) käynnistyi loppuvuodesta. Hankkeessa kehite-
tään ympäristömeludirektiivin edellyttämän kartoituksen yhteisiä malleja, me-
lun arvottamista, meluntorjunnan keinojen tehokkuuden arviointia sekä me-
luntorjunnan suunnittelun vuorovaikutusta. Hanke kuuluu ympäristöklusterin 
tutkimusohjelmaan, ja Tiehallinto rahoittaa hanketta yhdessä LVM:n ja mui-
den väylälaitosten kanssa.
Direktiivilajien huomioonottaminen suunnittelussa -hanke valmistui. Raportti 
julkaistiin ympäristöministeriön sarjassa (Suomen ympäristö 742/2004). 
Hankkeessa selvitettiin EU:n luontodirektiivin eläin-, kasvi- ja lintulajien on-
gelmia suunnittelun kannalta ja annetaan ohjeita niiden huomioonottamisek-
si suunnittelun hankkeissa. TOPO-hanke (Torjunta-aineet pohjavesissä) 
eteni, väliraportti julkaistiin keväällä 2004 (SYKE:n moniste 299/2004). Työn 
tavoitteena on selvittää torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden esiin-
tymistä pohjavesissä ensimmäisen Salpausselän alueella. 
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FIN-MIPS liikenne -projekti eteni ja tieliikennettä koskeva pro gradu -työ 
"Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus - tutkimus-
menetelmänä MIPS" valmistui syksyllä. Tavoitteena on edesauttaa ekote-
hokkuuden parantamista. Liikenteen energiankulutus ja päästöt –projektia 
valmisteltiin syksystä 2004 alkaen. Työn tavoitteena on kirjallisuusselvityk-
sen avulla käydä läpi aiheeseen liittyvä oleva aineisto ja laatia niiden perus-
teella työohjelma jatkohankkeelle. 
"Eläinten kulkujärjestelyt tien poikki" -selvitys valmistui toukokuussa, ja ai-
heesta järjestettiin tiedotustilaisuus. Niiton vaikutukset tienpientareiden niit-
tyeliöstön monimuotoisuuteen (NIINI) -hanke jatkaa ympäristöklusterihank-
keena tienpientareiden monimuotoisuusvaikutusten selvittämistä. Hank-
keessa arvioidaan erilaisten niittotapojen ja niiton ajoituksen vaikutuksia niit-
tyeliöstön monimuotoisuuteen.  Tiehallinto rahoittaa hanketta yhdessä ympä-
ristöministeriön kanssa.  
Esiselvitys "Esteettömyys kuntien liikenneturvallisuussuunnittelussa" valmis-
tui osana Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Selvityk-
sen tarkoituksena on ollut saada esteettömyysasioiden tarkastelu mukaan 
kuntien liikenneturvallisuussuunnitteluun. 
Vaikuttavuusindikaattoreiden kehittämisessä selvitettiin lähtökohtia. Aiheesta 
valmistui muistio "Indikaattoreiden soveltaminen Tiehallinnon suunnittelus-
sa". TTS:n vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä tehtiin kes-
kushallinnon TTS -prosessin yhteydessä. Liikennetietojen käyttökohteet ja 
kehittämistarpeet -esiselvityksessä kuvattiin Tiehallinnon liikennetietopalve-
lun nykytilaa ja annettiin ehdotuksia palvelun kehittämiseksi.  
Nopeusrajoitusten taustaselvitys (NOSSE2) käynnistettiin muodostamalla 
tutkimusaineistot Tiehallinnon tiestö- ja onnettomuusrekisteristerin tiedoista 
sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietokannan tiedoista. Työn tavoittee-
na on tukea liikenne- ja viestintäministeriön työtä nopeusrajoitusten yleisoh-
jeen osalta ja tarkentaa aiempia selvityksiä teiden ominaisuuksien, tienvarsi-
asutuksen ja turvallisuuden välisistä yhteyksistä sekä tuottaa aineistoa tiepii-
rien nopeusrajoitustarkasteluihin. Työ valmistuu loppukeväästä 2005. 
Automaattisen kameravalvonnan nopeusvaikutukset kantatiellä 51 (Tiehal-
linnon selvityksiä 53/2004) valmistui. LVM:n kanssa yhteistyönä toteutetta-
vassa tutkimuksessa selvitettiin valvonnan välittömiä ja pitempiaikaisia vai-
kutuksia ajonopeuksiin kantatiellä 51 Kirkkonummen ja Karjaan välillä.  
3.3 Väyläomaisuuden hallinta 
Väyläomaisuuden hallinta -teeman tutkimussuunnitelma 2003-2006 hyväk-
syttiin 20.1.2003. Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelman tavoitteena 
on luoda tietopohja ja tiedonhallintamenetelmät sekä kehittää systemaatti-
nen toimintatapa tieverkon ja sen elinkaaren tehokkaaseen hallintaan. Tut-
kimusohjelman kustannukset ovat yhteensä 2.8 milj. euroa. Lisätietoa tutki-
musohjelmasta saa ohjelman kotisivuilta osoitteesta www.tiehallinto.fi/voh.
Tutkimusohjelma muodostuu hankkeista, jotka liittyvät väyläomaisuuden 
määrittämiseen ja inventointiin, kunnon mittaamiseen, ylläpidon suunnittelun 
kehittämiseen sekä toiminnan ohjaukseen.  
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Ohjelmassa on panostettu tiedon hyväksikäytön kehittämiseen ja tulosten 
hyödyntämiseen. On tehty malli käyttöönottosuunnitelmasta, joka laaditaan 
jokaisesta hankkeesta ennen sen käynnistämistä. Osana tulosten käyttöön-
ottoa on yksittäisiä hankkeita viety ja viedään jatkossakin johdon arvioita-
vaksi. Johtajisto teki elokuussa 2004 päätöksen tutkimusohjelmassa laaditun 
yhtenäisen palvelutasoluokituksen käyttöönotosta. Marraskuussa johtoryh-
mä käsitteli varusteiden ja laitteiden hallintaa Tiehallinnossa. 
Tutkimusohjelma on puolivälissä ja se on edennyt alkuperäisen suunnitel-
man runkoa noudattaen. Lähtötilanteessa teeman alle koottiin käynnissä 
olevia väyläomaisuuden hallintaan liittyviä hankkeita. Nämä päättyivät vuo-
den 2004 aikana. Toiminnansuunnittelussa on huomioitu tähänastiset tutki-
mukset ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja ohjelmaa on tar-
kennettu mm. tietopalvelujen määrittelyn ja tavoitetilakuvauksen osalta. Vii-
meisimpänä tarkennuksena on lisätty väyläomaisuuden hallintaa tukevan 
perusteluviestinnän kehittäminen. 
Tähän asti on saatu väyläomaisuustiedot sorateitä lukuun ottamatta pääosin 
hallintaan. Jonkin verran joudutaan vielä panostamaan varusteiden tiedon-
hallintaan sekä selvittämään päällystettyjen teiden kuntoa mittaavasta PTM-
autosta saatavien uusien tunnuslukujen hyödyntämistä.  
Väyläomaisuuden hallinnan menetelmien kehittämisen painopistealueella 
työ väyläomaisuuden arvon hyväksikäytön kehittämiseksi saadaan keväällä 
2005 päätökseen. Päällystettyjen teiden ja siltojen kuntomallien kehittäminen 
nykyisiin verkko- ja ohjelmointitason järjestelmiin valmistuu myös pääosin  
2005, mutta mallien kehittämiseen on varattu resursseja koko ohjelman ajan. 
Varusteiden kohdalla tullaan kehittämään niiden ikään perustuvat kuntomal-
lit. Soratietutkimukset on koordinoitu S14-tutkimusohjelman kanssa siten, 
että päävastuu verkko- ja ohjelmointitason hallinnan kehittämisestä on 
VOH:illa ja hanketason hallinnan kehittämisen vastuu S14-ohjelmalla. 
Tien tasaisuuden vaikutusta ajokustannuksiin on selvitetty sekä kirjallisuu-
desta että kenttäkokein. Samaan aihepiiriin liittyen on syksyllä käynnistetty 
hanke päällystettyjen teiden ja sorateiden ajokustannusmallien laatimiseksi. 
Työtä tullaan jatkamaan siltojen ajokustannusselvityksellä, josta toivotaan 
saatavan eväitä mm. siltojen toimenpiteiden hyötytarkasteluihin. Vuoden 
2005 aikana otetaan käyttöön verkkotason hallintajärjestelmä HIBRIS, jota 
käytetään mm. perusteluviestintää tukevan aineiston tuottamisessa sekä ra-
hoitustarveanalyyseissä. Järjestelmä valmistui 2004, mutta sen käyttö edel-
lyttää vielä datan kuntoon saattamista, testausta sekä perusanalyysien tekoa 
ja raportointia. 
Väyläomaisuustiedon hyväksikäytön kehittäminen jatkuu vuoden 2006 lop-
puun. Tietopalvelujen määrittely väyläomaisuuden hallinnan näkökulmasta 
on käynnistynyt 2004. Päällystettyjen teiden toimintalinjojen laatimiseen liit-
tyen on koottu mahdollisimman monipuolinen tietoaineisto ylläpidon toiminta-
linjojen taustaksi. Ohjelman roolina ei ole toimintalinjojen laatiminen vaan 
tuottaa tausta-aineistoa ja valvoa, että väyläomaisuuden hallinnan näkökul-
ma tulee toimintalinjoissa huomioitua. Ohjelma seuraa myös sektoritehtävis-
sä toteutettavaa siltojen ylläpidon toimintalinjatyötä.   
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3.4 Tienpidon markkinat 
Tiehallinnon johtoryhmä hyväksyi teeman Tienpidon markkinat tutkimus-
suunnitelman 2004-2007 kokouksessaan 24.5.2004. Ohjelman alustava ra-
hoitusraami on 1,918 milj. euroa. Painopisteiksi määriteltiin markkinoiden 
hallinta, hanketietojen hallinta, hankintakäytännöt, toimivuusvaatimukset ja 
tuotteistaminen sekä laadunvarmistus ja jälkiseuranta. Ohjausryhmän pää-
töksellä 15.11.2004 ne kehitettiin muotoon: luottamuksellinen yhteistoiminta-
kulttuuri, uudet teknologiat, tiedonhallinta, innovatiiviset hankintamenettelyt 
ja laadunhallinta. Näin alan tuottavuuden edistämisen näkökulma tulee pa-
remmin esille. Teeman ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana yhteen-
sä kaksi kertaa. Ohjausryhmän tehtäväksi määriteltiin myös toimia infra-alan 
viestien välittäjänä.
Vuonna 2004 käynnistysvaiheessa keskityttiin markkinoiden hallintaan liitty-
viin projekteihin sekä kannustavien maksuperusteiden alustavaan kehittä-
mistyöhön.
INKA, infraprosessin kehityspotentiaaliselvitys valmistui. Eri hankintamallien 
kehittymispotentiaalit, vaikutukset toimintaympäristöön ja tulevaisuuden suo-
ritustasoon arvioitiin. Tutkimusta esiteltiin mm. MANK ry:n Maanrakennus-
päivillä, Väylät ja liikenne seminaarissa sekä TEKESin hankintaseminaaris-
sa. Hankinnan riskien analysointihanke on valmistunut. Siitä on pidetty kaksi 
seminaaria ja myös diplomityö Riskien hallinta tienpidon hankinnassa sekä 
loppuraportti on valmistunut. Riskien hallinnan menettelyä on kehitetty myös 
hankinnan pilottikohteessa. 
Esiselvitys Hollannissa kehitetyn VISI-tiedonsiirtomallin käyttömahdollisuuk-
sista valmistui. Hanke ei kuitenkaan etene jatkohankkeina. Sähköisestä kau-
pankäynnistä on tehty esiselvitystä. Projekti jatkuu vuonna 2005. 
Elinkaaritarkastelut tienpidon hankinnassa -projektissa on kehitetty menette-
lyjä elinkaaritarkastelujen tekemiseen, järjestetty koulutustilaisuus ja valmis-
teltu yhdessä tiepiirin kanssa tarjouspyyntöasiakirjoja.  Asiakastyytyväisyys-
bonus hoidon alueurakassa -projektissa tavoitteena on ollut parantaa tien-
käyttäjien palvelua. Alueurakoihin on kehitetty bonusjärjestelmä, joka kan-
nustaa urakoitsijaa tienkäyttäjien aktiiviseen huomioimiseen ja hyvään palve-
luun.
Älykäs tietyömaa on Tekesin infraohjelman suurin tutkimuskokonaisuus. 
Tutkimuksessa automatisoidaan tienrakentamisen työkoneita ja kehitetään 
langatonta tiedonsiirtoa työmaan hallintaan.  
Teema on osarahoittanut myös muita Tekesin Infra 2001-2005 ohjelman 
projekteja. Näitä on mm. InfraRYL, jossa tavoitteena on luoda koko infra-
alan laatuvaatimusjärjestelmä ja tietokanta. Koko Tekesin ohjelman kustan-
nusarvio on noin 25 milj. euroa. Vuoden 2004 lopussa valmistui myös edelli-
sen ohjelman jatkoksi suunniteltu INFRA 2010 esiselvitys. Teema koordinoi-
daan yhteensopivaksi INFRA 2010 -ohjelman kanssa. 
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3.5 Liikenteen hallinta 
Liikenteen hallintateeman kehittämisalueita 2004 olivat liikenteen hallinnan 
perusrakenteet, liikenneolojen ajantasainen seuranta, liikenteen ajantasai-
nen ohjaus sekä liikenteelle tiedottaminen. Useimmat projektit liittyivät myös 
LVM:n Fits-ohjelmaan tai EU:n Viking -ohjelmaan.
Liikenteen hallinnan perusrakenteet
Perusrakenteiden kehittämisprojektit liittyivät arkkitehtuureihin ja häiriönhal-
linnan viranomaisyhteistyöhön. Liikenteen hallinta on laaja kokonaisuus, joka 
tarvitsee jäsennellyn kokonaiskuvauksen suunnittelun, kehittämisen ja inves-
tointipäätösten tueksi. Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri ja kehittämissuunni-
telma on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa liiken-
teen hallinnan eri toimintoja 
Alkuvuodesta valmistui liikenteen hallinnan toiminnallinen arkkitehtuuri 2008. 
Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa toimintoketjuna liikenteen hallinnan toi-
minnot ja niiden väliset yhteydet. Työ jatkui nykyjärjestelmien kuvauksilla. 
Seuraavaksi määriteltiin tavoitteellinen järjestelmäarkkitehtuuri, joka kuvaa 
toimintojen toteuttamisessa käytettävät tietojärjestelmäpalvelut ja yhteydet. 
Lisäksi valmistuivat hallinnollinen arkkitehtuuri, joka listaa tarvittavat sopi-
mukset ja ohjeet, sekä kehitystarvelistaus. Käyttöönotto- ja ylläpitosuunni-
telma sekä järjestelmäarkkitehtuuri valmistuvat 2005.
Häiriön hallintaa ja viranomaisyhteistyötä kehitettiin parantamalla liikennetie-
dotteiden ajantasaisuutta ja varmentamalla tiedon välitystä hätäkeskuksista 
ja poliisilta liikennekeskuksille. Nopeuttamisessa tarvitaan automaattista tie-
donvälitystä mm. kaikista liikenneonnettomuuksista suoraan liikennekeskuk-
sen tietojärjestelmiin. Hätäkeskuslaitoksen uuteen valtakunnalliseen tietojär-
jestelmään rakennetaan yhteys liikennekeskuksiin vuoden 2005 aikana.  
Liikennekeskuksen viranomaisyhteistyön toimintaedellytyksiä edistämään 
käynnistettiin Viranomaisradioverkko VIRVE -käyttöönottoprojekti, jonka ta-
voitteena oli hankkia tarvittavat laitteet ja viestiyhteydet kaikkiin liikennekes-
kustoimipisteisiin sekä taata päivystäjille perusvalmiudet VIRVEn käyttöön 
vuoden 2005 aikana. VIRVEn myötä Liikennekeskukseen saadaan luotetta-
va, viranomaisten yhteinen, reaaliaikainen ja kattava yhteydenpitoväline.  
Liikenneolojen ajantasainen seuranta 
Liikenneolojen seurannan kehitysprojektit liittyivät lyhyen ajan ennusteisiin 
sekä liikenteen ja kelin seurantamenetelmiin. 
Liikennetilanteen ennustettavuus –projektissa tavoitteena oli tehdä Kehä I:lle 
itseoppiva lyhyen aikavälin ennustemalli, joka ennustaa tiejaksoittain seu-
raavan 15 minuutin kuluessa lähdössä olevien ajoneuvojen sujuvuusluokan 
viisiportaisen luokittelun mukaisesti. (Tiehallinnon selvityksiä 60/2004). 
Passiivinen RF etätunniste –projektissa selvitettiin etätunnisteiden teknistä 
soveltuvuutta liikenteen seurantaan kenttäkokeissa. Toimivuutta kokeiltiin 
ajamalla eri etäisyyksillä ja nopeuksilla ajoneuvolla, joka on varustettu tun-
nistimella. Projektin tulokset olivat lupaavia, sillä osa lukutapahtumista onnis-
tui jopa 100 km/h nopeudella, tosin vain 1 m etäisyydeltä.  
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Asian eteenpäin vieminen vaatii hallinnollisia ja organisatorisia keskusteluja 
vaikka tekniikka on osoittautunutkin toimivaksi. (RF-TIE, passiivisten RF-
tunnisteiden toimivuus liikenneympäristössä. FITS-julkaisuja 45/2004.)  
Liikkuvan kelin havainnoinnin parantaminen ja edellytysten selvittäminen –
projektissa selvitettiin Tiehallinnossa kehitetyn liikkuvan kitkamittausajoneu-
von teknistä toimivuutta ja jatkokehitystarpeita. Järjestelmissä on ollut melko 
runsaasti häiriöitä. Ongelmat ovat liittyneet laitteistoon ja tiedonsiirtoon jär-
jestelmän ja Tiehallinnon tietojärjestelmien välillä. Koska nykyinen mittaus-
järjestelmä ei toimi luotettavasti eikä mittaustietoja voida hyödyntää syste-
maattisten virheiden vuoksi päätettiin, että Tiehallinto ei jatkossa osallistu 
järjestelmän kehittämiseen. Tiehallinnon tulisi panostaa mittaustiedon han-
kintaan eikä laitekehitystyöhön. (Liikkuvan kelinseurantajärjestelmän nykyti-
lanne ja kehitysnäkymät. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2004.) 
Liikenteen tiedotus
Valmistuneiden projektien aiheita olivat tiedotuksen kehittämisohjelma, liityn-
täpysäköinnin tiedotus sekä tiedotuspalvelujen hankintamenetelmät. Vuodel-
le 2005 jatkuvat projektit kehittävät liikennetiedotuksen internetpalvelua, kul-
jettajan varoituspalvelua sekä pohjoismaista tiedonvaihtoa. 
Tiehallinto laati LVM:n kanssa ohjelman tieliikenteen tiedotuksen systemaat-
tiselle kehittämiselle lyhyellä (v. 2007) ja keskipitkällä (v. 2010) aikavälillä. 
Ohjelmatyössä painotettiin kuljettajanäkökulmaa, kuljettajien tarpeita ja tie-
dotuksen vaikutuksia. Laadittiin tiedotusvisio ja kehittämistavoitteet sekä so-
vitettiin yhteen ja priorisoitiin hankkeita, jotka käsittelevät yleistä tiedotusta ja 
valistusta sekä tiedottamista liikennetilanteen yleiskuvasta ja poikkeavista 
olosuhteista. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää tiedottamisen valtakunnalli-
sessa ohjaamisessa ja suunnittelussa sekä Tiehallinnon ja suurimpien kau-
punkialueiden liikennekeskusten tiedotustoiminnan kehittämisessä. (Tielii-
kenteen tiedotuksen kehittämisohjelma, LVM:n Julkaisuja 3/2005.) 
Usean osapuolen yhteistyönä laadittiin esiselvitys Lahden oikoradan liityntä-
pysäköintiin liittyvästä tiedotusjärjestelmästä. Lisäksi selvitettiin liityntä-
pysäköinnin tarvetta ja tarjontaa Lahden moottoritien vaikutusalueella. Tie-
dotusjärjestelmän ensimmäinen vaihe ehdotetaan toteutettavaksi, kun oiko-
radan junaliikenne käynnistyy. Tällöin käytössä olisi Internet-palvelu, muut-
tuvat opasteet ja tiedotustaulut tieverkolla, häiriötilannetiedotus radiossa se-
kä kiinteät opasteet. (Lahden oikoradan liityntäpysäköinnin tiedotusjärjestel-
mä. Esiselvitys. LVM:n Julkaisuja 62/2004.) 
Informaatiojärjestelmien hankinta kaatuu usein rahoitusongelmiin. Järjestel-
mät vaativat suuren alkuinvestoinnin lyhyessä ajassa. Tämän lisäksi ne sito-
vat tuotantokäytössä ostajaorganisaation omia resursseja tavanomaisten 
huolto- ja ylläpitokustannusten lisäksi. Uusille rahoitusmalleille on informaa-
tiojärjestelmien osalta todellista tarvetta. Projektissa on selvitetty palveluso-
pimusmallin soveltuvuutta informaatiojärjestelmien hankintaan. Palvelusopi-
muksen vahvuutena on tilaajan ja toimittajan roolien selkiytyminen. Tilaajan 
keskittyessä toiminnallisiin määrityksiin ja varmistaessa, että tekniset määri-
tykset jättävät tilaa innovaatioille ja kehittämiselle, voi toimittaja aikaansaada 
parempaa palvelua ja kustannussäästöjä. (Informaatiojärjestelmien hankin-
tatoimen selvitystyö – palvelusopimusmalli. LVM:n julkaisuja 2005.) 
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Vuonna 2004 käynnistyi Tiehallinnon Internet liikenteentiedotuspalvelun uu-
distustyö. Tarveselvityksen lopputuloksena saadaan kuvaus ALK:n tavoit-
teellisesta asemasta Tiehallinnon liikenteen hallinnan työkalupakissa sekä 
ALK:n yleiskuvaus ja tarjottavien palvelujen palvelukuvaukset. Tarveselvitys 
liittyy yhtenä osana laajempaan uuden ALK -palvelun määrittelyprojektiin. 
VARO-projektin tavoitteena on kehittää kelivaroitusjärjestelmä ensi vaihees-
sa kuljetusyrityksille/ammattiliikenteelle. Projektissa kehitetään kelin ennus-
tamista sekä kelivaroitusten kohdistamista juuri niille kuljettajille, joiden reitil-
lä on vaarallisia kelioloja. Muita rahoittajia ovat LVM ja Ilmatieteen Laitos. 
Trixsfi-projektissa on yhdessä Ruotsin tielaitoksen kanssa osallistuttu keli- ja 
liikennetiedon standardirajapintojen kehittämistyöhön sekä kokeiltu häiriötie-
don vaihtoa maiden välillä. Työ jatkuu tiesääasemien mittaustiedon vaihdon 
määrittelyllä ja kokeilulla. Trixsfi on VIKING-yhteistyöprojekti. 
Ajantasainen liikenteen ohjaus 
Ajantasaisen liikenteen ohjauksen aiheena vuonna 2004 on ollut hälytysajo-
neuvojen älykkäiden pakkoetuuksien kenttäkokeilut sekä ramppiohjauksen 
soveltumisen selvittäminen pääkaupunkiseudulla. Lisäksi viimeisteltiin vuon-
na 2003 alkaneet projektit reitinopastusjärjestelmän arvioinnista ja pohjois-
mainen muuttuvien opasteiden käytön vertailu. 
Ramppiohjauksen tavoite on parantaa liikenteen sujuvuutta vilkasliikenteisil-
lä teillä valo-ohjauksella sääntelemällä liittyvän liikenteen määrää. Projektis-
sa tuotettiin esiselvitys ko. järjestelmän suunnittelun perustaksi (AINO-
ohjelman projekti). Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet -projektissa on 
jatkettu aikaisempien kokemusten perusteella, ja Lahden seudulla on otettu 
käyttöön pilottijärjestelmä yhteistyössä Lahden kaupungin ja pelastuslaitok-
sen kanssa. Pilottijärjestelmän alustavat tulokset ovat lupaavia. Teknisen 
toimivuuden ja luotettavuuden testaus tehdään loppuun 2005.  
3.6 Tiedon hallinta 
Tiedon hallinnan painopistealueen suunnitelmaa selvitetään vuoden 2005 
aikana. Vuonna 2004 teemassa jatkui tiensuunnittelun perustietojen hallin-
nan Inframodel II -hanke. Hankkeessa kehitetään oleviin standardeihin ja 
malleihin perustuvaa tiensuunnitteluohjelmistojen välistä tietojenvaihtoa. 
Projekti valmistuu vuonna 2005. Teemaan sisältyi myös Tiehallinnon osuus 
INFRA 2010-ohjelman esiselvityksestä. 
3.7 Sektoritehtävät 
LINTU-ohjelma  
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman 
(LINTU) -projekteja on valmistunut seuraavasti: 
Kokonaan valmiita ovat 
 Talviliikenteen turvallisuus Suomessa ja Ruotsissa 
 Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenne-
turvallisuuden näkökulmasta 
 Kaavojen liikenneturvallisuuden edistäminen   
 Tavaraliikenteen kuljetusten turvallisuusvastuu   
 Liikenneturvallisuuden tehokas parantaminen. 
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Vuoden 2005 alussa valmistuu 
 Kuntien liikenneturvallisuusindeksit. 
Vuoden 2005 loppuun mennessä valmistuvia ovat 
 Miten jk- ja pp- kuolemat voitaisiin estää 
 Päätöksentekijöiden mielipiteet liikenneturvallisuudesta ja käsitykset 
kansalaismielipiteestä. 
Vuoden 2005 aikana on vielä tarkoitus käynnistää 5-6 hanketta. 
Rakenteet ja laitteet 
Rakenteen suunnitteluohje on valmistunut. Rakenteen parantamisen suun-
nitteluohjeen laatiminen on puolessa välissä. Tievalaistusta koskeva suunnit-
teluohje on lähes valmis. Sivutuotteiden riskinhallintaa koskeva ohjetyö on 
käynnistetty esiselvityksellä. 
Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset päivitetään nykyisiä urakka-
muotoja vastaaviksi. Kuivatusta koskeva osa valmistui, samoin pohja-
vesisuojausta koskeva osa. Penger- ja kerrosrakenteita koskevien osien 
päivitys on lähes valmis, mutta leikkauksia koskeva osa on kesken. Kalliora-
kenteita ei ole aloitettu. Pylväsjalustoille tehdään uusi toimivuuskriteereihin 
perustuva laatuvaatimus. Lisäksi tehdään kokonaan uusi osa urakoitsijan 
laaturaportoinnista. Asiasta on saatu urakoitsijoiden kommentit, mutta Tie-
hallinnon verkkojen käsittely jää vuoteen 2005.  
Suomeen tarvittavista betonikaiteista on tehty selvitys, jonka perusteella tar-
peet on esitetty koti- ja ulkomaisille valmistelijoille tuotekehittelyä varten. Li-
säksi on selvitetty yleisempien liikennemerkkien törmäysturvallisuus. TPPT-
koerakenteista muutamaa on vielä seurattu. Muita varsinaisia tutkimuksia ei 
ole käynnissä.
Tienpinnan laatu 
Uusien ura- ja tasaisuusmittaustulosten tehokasta hyödyntämistä edistäväs-
sä selvityksessä on tuotettu elinkaari- ja kuntovastuu-urakkaan sopivia tun-
nuslukuja urasyvyydelle sekä menettely, jolla voidaan määrittää nykyinen 
sivukaltevuus, sivukaltevuuden tavoitearvo ja parantamisessa toteutunut si-
vukaltevuus. Lisäksi on laskettu puutteellisten sivukaltevuuksien osuus tie-
verkossa. SR-urakoiden tilaajille on tuotettu malli, jolla voidaan ennustaa lii-
kennetietojen perusteella uuden tien päällysteen kulumisnopeus, jonka pe-
rusteella saadaan nykyistä järkevämpi kokonaisuratavoite tarjouspyyntöä 
varten. Mallin testaus on kuitenkin kesken. 
Lisäksi tehtiin selvitys, jossa nähdään, millaisilla laatuvaatimuksilla kannat-
taa tilata nykyistä tarkempi ja automaattisempi päällysteiden vauriokartoitus 
ja mikä on uuden kartoitustuloksen ero perinteisiin verrattuna. Palveluntarjo-
ajat ovat kehittäneet tällaisia inventointimenetelmiä. Perinteinen mittaustapa 
ei kelpaa kunnolla urakoiden laatuvaatimukseksi.  
Tiehallinto osallistuu seuraaviin TEKES-projekteihin: Hiljaiset päällysteet jat-
koseuranta (alalle kehitettiin aikaisempaa kestävämpiä hiljaisia päällysteitä),  
Deformaation vähentäminen (urakoitsijoille kehitettiin alustava deformaation 
ennustemalli), Kantavan kerroksen stabilointien kehittäminen ja tuotehyväk-
syntä sekä Infra Servicelife. Kolmessa ensimmäisessä urakoitsijoiden osuus 
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on suuri. Selvitysten tulokset otetaan huomioon Tiehallinnon ohjeissa ja laa-
tuvaatimuksissa, jolloin tulosten hyödyntäminen on varmaa. 
Geotekniikka
Aihealueen lähes kaikki projektit ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti.  
LIIKEVÄ –yhteistyöprojektin tärinän raja-arvoja käsitellyt I vaihe on saatettu 
päätökseen ja raja-arvot on julkaistu VTT:n suosituksina. Liikennetärinän le-
viämisen mallinnusta koskeva LIIKEVÄ II on aloitettu.  
Elinkaarikustannusten huomioon otto - projekti on päättynyt. Julkaisu on pai-
nettu ja Tiennäyttäjässä on julkaistu artikkeli. Tien kaltevuusprofiilin hallinta – 
projektin I vaihe on saatu päätökseen ja siitä on raportti. Toinen vaihe on 
käynnistetty ja siitä on väliraportti. Työn valmistuminen on siirtynyt vuoden 
2005 alkupuoliskolle.  
Geoteknisten laskentaohjelmien kehittäminen (Geosuite – yhteistyöprojekti) 
on myöhässä ja projektin päättäminen on siirtynyt vuodelle 2005. KallioINFO 
–yhteistyöprojektin I vaihe on päättynyt ja raportti on julkaistu. II vaihe on 
käynnistetty suunnitelman mukaisesti. Projektit Kallio ja ympäristö, Tunne-
leiden toimivuussystematiikka ja laatuluokitus ja Paalulaattojen suunnittelu ja 
rakentaminen jatkuvat vuonna 2005 ja etenivät v 2004 suunnitelmien mukai-
sesti. Kaikki projektit ovat yhteistyöprojekteja. 
CEN –standardisointia on hoidettu Tiehallinnon ja SFS:n sopimuksen vel-
voitteiden mukaisesti. Tiehallinnon vastuulla ovat geotekniikkaan liittyvät 
tekniset komiteat Geotekstiilit, Eurocode 7, Geotekniset työt ja  Pohjatutki-
musmenetelmät sekä myös vastaavat ISO –komiteat. 
Tie- ja geotekniikan teemapäivät pidettiin Pasilassa 29.-30.3.2004 ja Oulus-
sa 1.-2.4.2004. Osallistujia oli Helsingissä noin 100 ja Oulussa n. 65. Osallis-
tujia oli Tiehallinnosta ja sidosryhmistä. Tilaisuuksissa esiteltiin T&K- hank-
keita ja valmistuneita ohjeita.  
Liikennetekniikka
Liikennetekniikan osalta painopisteinä ovat olleet turvallisuutta parantavien 
toimien kehittäminen, tunnelien turvallisuusstandardien laadinta, joukkolii-
kenneasiat ja viitoituksen kehittäminen. Vuoden 2004 aikana on ilmestynyt 
seuraavat julkaisut ja selvitykset: 
- Linja-autopysäkkien varusteet ja laatuvaatimukset 
- Linja-autopysäkit – esimerkkejä 
- Palvelukohteiden opastusjärjestelmän kehittäminen 
- Tievalaistuksen vaikutus turvallisuuteen ja ajonopeuksiin 
- Finnra Engineering News 15: Impact of road lighting on road safety 
- Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 
- Tiemerkinnät ohituskaistakohdissa, sulkuviivojen vaikutus ajokäyttäyty-
miseen
- Capacity and level of service at Finnish unsignalized intersections 
- Keskilinjan tärinämerkinnän vaikutus ajoneuvojen sivuttaissijantiin 
- Tienvarsimainonnan liikenneturvallisuusvaikutukset 
- Effect of roadside advertisements on road safety. 
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Turvallisuustoimenpiteiden kehittämisessä on erityisesti panostettu täristävi-
en reuna- ja keskiviivaratkaisujen etsimiseen ja niiden kokeiluihin. Erilaisten 
täryratkaisujen vaikutuksia ajoneuvoihin, moottoripyöriin ja pyöräilijöihin on 
testattu. Mittauksia on tehty täryviivojen ympäristömelutasoista ja melun le-
viämisestä. Yhdessä Ruotsin tielaitoksen kanssa on käynnistetty erilaisten 
täryviivaratkaisujen vaikutusten tutkiminen väsyneisiin autoilijoihin. Kokeet 
tehdään VTI:n ajoneuvosimulaattorissa Linköpingissä. 
EU:n tunnelien turvallisuutta koskeva direktiivi hyväksyttiin toukokuussa 
2004 ja sen pohjalta on valmisteltu omia kansallisia tunneleiden turvallisuus- 
ja suunnittelustandardeja. Ohjeita on kehitetty ja testattu rinnan E18 –
hankkeen tunnelien teknisiä vaatimuksia asetettaessa. 
Liikenteen ohjauksessa on painopisteinä ollut tiemerkintäasiat ja matkailijoi-
den ja palvelukohteiden opastus. Tiemerkintäaineita testataan kenttäkokein 
osallistumalla yhteiseen EU-projektiin. Palvelukohteiden viitoituksen kehit-
tämisestä valmistui selvitys, jonka pohjalta Tiehallinnon johtoryhmä päätti 
jatkotoimista. Tiehallinto teki joulukuussa 2004 esityksen LVM:lle viitoituksen 
kehittämisestä. Alueellisen viitoitussuunnitelman laadinnasta on käynnissä 
kehitysprojekti. 
Liikenneteknisten ohjeistojen kehittämistä on jatkettu mm. poikkileikkausten,  
uusien tietyyppien geometrisen mitoituksen ja suuntauksen suunnittelun 
osalta.
Siltatekniikan tuki 
Siltojen sektoritehtävien tutkimus- ja kehittämistoiminta painottui edelleen 
vuonna 2004 alan tarvitsemien normien ja laatuvaatimusten ajan tasalla pi-
tämiseen. Muutostarpeita aiheuttavat mm. voimakas yhteiseurooppalaisten 
normien ja standardien kehittämisvaihe, Tiehallinnon toimintatavoissa tapah-
tuneet muutokset sekä lisääntyvä siltojen korjaustoiminta. Hankkeissa tehtiin 
laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. 
Siltasektorin t&k-hankkeet jakaantuivat vuonna 2004 viiteen pääaihealuee-
seen. Laajimpia hankkeita kullakin aihealueella olivat: 
1. Suunnittelun ohjeet ja laatuvaatimukset
 Eurocoden käyttöönoton valmistelu: Tiehallinto vastaa Eurocoden silta-
osien käyttöönoton valmisteluista. Siihen liittyvät mm. siltaosien kään-
nökset ja kansallisten liitteiden teko. Vuonna 2004 hankkeessa tehtiin 
osalle EN 1991-2 (Siltojen liikennekuormat) käännöksen viimeistelyä, 
vertailulaskelmia vanhoihin ohjeisiin ja kansallisen liitteen valmistelua 
sekä osalle EN 1995-2 (puusillat) käännösluonnos. 
 Sillan ja maan yhteistoiminta, 2003 – 2006: vuonna 2003 alkaneita liikun-
tasaumattomien siltojen laskennallisia tutkimuksia ja kenttäkokeita jatket-
tiin aineiston saamiseksi uutta suunnitteluohjetta varten.  
2. Rakentamisen ohjeet ja laatuvaatimukset
 Materiaalien ja rakenteiden laatuvaatimukset - betoni, yhteistyöhanke 
sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä aiheita vuonna 2004 olivat rappeutu-
misen ja korjaustoimenpiteiden vaikutukset siltojen kuntoon ja kantoky-
kyyn, itsetiivistyvän betonin ja jälkihoitoaineiden laatuvaatimukset sekä 
ei-metalliset raudoitteet. 
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 Materiaalien ja rakenteiden laatuvaatimukset – teräs: vuonna 2003 
käynnistynyttä Kaidepylvään juurien korroosiotutkimusta jatkettiin. 
3. Korjaamisen, hoidon ja ylläpidon ohjeet ja laatuvaatimukset
 Sillankorjauksen laatuvaatimukset - SILKO, tehdään yhteistyönä sidos-
ryhmien kanssa. Sillankorjauksen laatuvaatimuksia päivitettiin vastaa-
maan uudistettua hankintamenettelyä. Uudistetut työkohtaiset laatuvaa-
timukset liittyivät sementti-injektointiin, halkeaman kapillaariseen imey-
tykseen, teräslaakerien huoltokäsittelyyn ja pintavesilaitteiden ohjauslait-
teiden tekoon. Lisäksi laadittiin laatuvaatimukset laakerirasvoille ja liuku-
lakoille.  
 Siltojen hoidon ja ylläpidon laatuvaatimukset: tehtävään sisältyi julkaisun 
Siltojen hoito ja ylläpito uusiminen Tiehallinnon nykyisten toimintatapojen 
ja organisaatioiden mukaiseksi. 
4. Elinkaaritutkimukset
 Seurantaprojekti: jatkettiin toteutettujen kohteiden seurantaprojektia kor-
jattujen ja vahvennettujen siltojen osalta. Tilattiin Vihantasalmen sillan 
jatkomittaukset, jotka tehdään monitorointia käyttäen.
 ETSI, 2004 - 2005, laajentuen pohjoismaiseksi 2005-. Käynnistettiin 
suunniteltuun Elinkaareltaan tarkoituksenmukainen silta (ETSI) -
projektiin liittyen esitutkimus, jolla valmistellaan vuonna 2005 käynnistet-
tävää pohjoismaisten tielaitosten yhteishanketta.
5. Siltojen turvallisuus ja luotettavuus
 Siltojen monitorointi: vuonna 2004 aiheeseen sisältyi jatkuvana hank-
keena kuituoptisten menetelmien rakenneteknisiä sovelluksia betonin 
harvavalukohtien paikantamisen, kosteus- ja vuotomittausten sekä Pa-
rikkalan sillan venymämittausten osalta. Lisäksi osallistuttiin Älypinta-
hankkeeseen sekä Sustainable Bridges -EU-hankkeeseen.
 H2-kaiteen tyyppipiirustukset ja laatuvaatimukset, viimeisteltiin uusien 
H2-sillankaiteiden tyyppipiirustukset. 
Vuonna 2004 valmistuneita tutkimuksia ja julkaisuja ovat: 
- Sillantarkastusohje, TIEH 2000008-04 
- Sillantarkastuskäsikirja, TIEH 2000009-04. 
- Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk I), TIEH 2100022-04 
- Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul), TIEH 2100023-04 
- Siltojen hoito ja ylläpito, suunnitteluohje, TIEH 2100024-04 
- Pienten siltojen elinkaarikustannukset, Sisäisiä julkaisuja 4/2004, TIEH 
4000405
- Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs sil-
ta). Väliraportti TIEH 3200886 
- Kahden siltakohteen betonin kosteuspitoisuus- ja lämpötilamittaukset, 
TKK, N:o RBET 62. 
- Kuituoptisten mittausmenetelmien rakennetekniset sovellukset, tuloskan-
sio 2002-2003, Fortum Service Oy & Contesta Oy 
- Säänkestävien terästen käyttö sillanrakennuksessa -kenttätutkimus 1982 
- 2003, VTT/TUO/BTUO75-041245 
- Sillankorjauksen optimiajankohdasta poikkeamisesta aiheutuvat lisäkus-
tannukset, VTT/RTE50-IR-5/2004 
- Jyrsinnän vaikutus siltakannen betoniin, VTT/RTE4540/03. 
- Halkeilun hallinta, VTT/RTE257/04. 
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- Kaivinpaalujen tarkastusputkien sementtijuotosten jäätymisvauriot, 
VTT/RTE4309/04. 
- BTB-projekti, yhteenvetoraportti. VTT/RTE40-IR-16/2004 
- Nestemäisen kalvon muodostavien jälkihoitoaineiden laatuvaatimukset. 
VTT/RTE3442/04. 
- Betonin hiekkapuhallus vettähylkivää impregnointia ja tiivistystä varten. 
VTT/RTE2725/04. 
- Siltojen hoidon ja ylläpidon laatuvaatimukset, TIEH 2200023-04 
- SILKO 2.237, Sementti-injektointi, työkohtaiset laatuvaatimukset 
- SILKO 2.239, Halkeaman kapillaarinen imeytys, työkohtaiset laatuvaati-
mukset 
- SILKO 2.353, Teräslaakerin huoltokäsittely, työkohtaiset laatuvaatimuk-
set
- SILKO 2.651, Pintavesien ohjauslaitteiden teko, työkohtaiset laatuvaati-
mukset 
- SILKO 3.353, Laakerirasvat ja liukulakat  
Hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Yksittäisten projektien osalta 
tehtiin joitain tarkennuksia projektien laajuuteen ja aikataulutukseen. Vuo-
teen 2005 käynnistettäviksi siirtyi annetusta rahoituskehyksestä johtuen joi-
tain hankkeita. Hankkeissa saatuja tutkimustuloksia ja uutta ohjeistusta esi-
teltiin laajasti mm. Teräsrakenteiden valmistuksen, asennuksen ja pintakäsit-
telyn neuvottelupäivillä 30-31.3.2004 Tampereella, Siltatekniikan koulutus-
päivillä 28 - 30.9.2004 Nokialla sekä RILin Siltapäivillä 5 -6.5.2004 Vantaalla. 
Tiennäyttäjä-lehdestä julkaistiin kuusi numeroa.  
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Uudenmaan tiepiiri on toteuttanut t&k-työtä osana HTU-yhteistyötä ja tiepii-
rin omana toimintana. Yhteistyön puitteissa on mm. järjestetty t&k-seminaari, 
teetetty ulkopuolinen arviointi tiepiirien yhteistyön toimivuudesta, laadittu 
kustannushallintaan ja talouteen liittyviä selvityksiä, laadittu selvitys päällys-
teiden ylläpidon painotuksista HTU-piireissä, kehitetty asiakkuusasioita ja 
laadittu palvelulupaus.  
Uudenmaan tiepiirin omana työnä on mm. jalkautettu Tiehallinnon t&k-työn 
tuloksia ja laadittu useita tieteknisiä selvityksiä.  
Turun tiepiiri kävi vt 8 liikenneturvallisuusteemassa laajaa keskustelua tien-
käyttäjien kanssa sekä kehitti yhteistyötä liikkuvan poliisiin ja tienvarren kun-
tien kanssa. Lauttaliikenteen kilpailuttamisasiakirjojen laatiminen lähti tyhjäl-
tä pöydältä liikkeelle, mutta laaditut asiakirjat ovat saaneet laajaa tunnustus-
ta. Kilpailuttamiseen lähdetään näiden asiakirjojen pohjalta. Elinkaarimallin 
kehittämisessä tiepiiri on ollut vahvasti mukana ja organisoinut Tiehallinnon 
tukiryhmää seuraaville elinkaarihankkeille. Asiakirjoja on kehitetty yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Eri urakkamuotojen kokeiluja: 
- vt 9 ylläpidon elinkaaripilotti, kehitetty yhdessä VTT:n kanssa  
- suunnittelun ja toteuttamisen yhdistäminen Naantalin satamahankkeessa  
- ajoratamerkinnät alueurakoissa Huittisissa  
- projektijohtokonsultin käyttäminen mm. Liedon jalankulku- ja pyöräily-
väylähankkeessa.
Joukkoliikenteen kehittämisen osalta selvitettiin joukkoliikennekäytävät mm. 
Turku –Helsinki ja kehittyneemmät linja-autopysäkit, ml tutkimus niiden 
käyttökokemuksista. 
Hämeen tiepiirissä valmistui T&K-ohjelmaan liittyen "Liikenteen turvallisuus 
vuoteen 2020" -raportti (Tiehallinnon selvityksiä 10/2004). Piiri on osallistu-
nut LVM:n hankeeseen "Eriytyvä ja erikoistuva alueellinen kehittäminen". 
Piiri osallistuu pohjoismaisen Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad oh-
jelman hankkeisiin. Piiri osallistui myös Rapal -kustannusmallin kehittämi-
seen  testaamalla mallia investointihankkeissa 
Hoidon pilottiprojektissa haetaan keinoja vuorovaikutuksen parantamiseksi 
hoidon suunnittelussa aluetasolla. Valkeakoski - Pälkäne mt 307 rakenteen 
parantamisen toteuttamisessa kokeiltiin elinkaarikustannusmenetelmää, jos-
sa urakoitsijan valintaan on vaikuttanut ympäristö- ja liikennekustannukset. 
Opinnäytetöinä valmistui selvitykset vähäliikenteisen tieverkon hoidon ja yl-
läpidon perusteluista ja runkokelirikkokohteiden laadunvalvonnasta. Maa-
seutukylien kehittämisestä maaseututaajamien ehdoilla valmistui selvitys. 
Työssä on etsitty koko tiepiirin alueelta sellaisia maaseutukyliä, joissa kevy-
en liikenteen väylän rakentaminen ei näytä mahdolliselta hyvin pitkään ai-
kaan, mutta joissa kevyen liikenteen turvallisuutta voitaisiin parantaa pie-
nemmillä, lähinnä autojen nopeuksia hillitsevillä toimilla. Selvitys on verkko-
tason tarkastelu ja se sisältää esityksen sadasta ensisijaisesta kohteesta.  
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Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lussa insinöörityön Tiehallinnon roolista rajanylitystapahtuman tehostami-
sessa ja osallistunut Mikkelin ammattikorkeakoulun SmartSign hankkee-
seen. Piiri kehittää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotanto-
talouden, tietotekniikan ja kauppatieteiden osastojen kanssa. 
Liikkuva kelinseurantajärjestelmä: Tiehallinnolla on talvesta 2002–2003 läh-
tien ollut käytössään kaksi linja-autoon asennettua liikkuvaa kelinhavainnoin-
tijärjestelmää. Järjestelmät ovat tuottaneet tietoa tienpinnan kitkasta, tien ja 
ilman lämpötilasta sekä ilman kosteudesta. Lisäksi järjestelmään on kuulu-
nut kamera, joka on välittänyt kuvaa tien olosuhteista. Tutkimuksessa selvi-
tettiin miten järjestelmät ovat toimineet ja tarkasteltiin liikkuvan kelinseuran-
nan suuntaviivoja niin nykyisen järjestelmän kuin vaihtoehtoisten kelinseu-
rantamenetelmien pohjalta. Järjestelmien tuottaman tiedon perusteella ha-
vaittiin, että järjestelmissä on ollut melko runsaasti häiriöitä (kts. 3.5). On 
odotettavissa, että muutaman vuoden sisällä markkinoille tulee useita koh-
tuuhintaisia järjestelmiä, jotka pystyvät ei-mekaanisin menetelmin luokittele-
maan eri keliolosuhteita.  
Hahmontunnistukseen perustuvan hirvivaroitusjärjestelmän kokeilussa pyri-
tään parantamaan liikenneturvallisuutta hirvien käyttämällä luontaisella kul-
kureitillä. Tiepiirin hirvivaroitusjärjestelmän kokeilukohde sijaitsee Mäntyhar-
julla valtatiellä 5. Alkuperäisen vuonna 1997 asennetun järjestelmän tekni-
sessä toimivuudessa ja luotettavuudessa havaittiin ongelmia etenkin il-
maisintekniikan osalta. Ilmaisintekniikan kehittämiseksi asennettiin hahmon-
tunnistukseen perustuva hälytysjärjestelmä 2003.  Järjestelmän toimivuuden 
seuraamiseksi asennettiin videovalvonta, joka tallentaa jatkuvaa kuvatietoa. 
Vuoden aikana järjestelmän toimivuutta tarkkailtiin ja hahmontunnistusta ke-
hitettiin edelleen. Alustavien tulosten mukaan hahmontunnistukseen perus-
tuvassa havainnoinnissa on edelleen ongelmia. 
Tiehallinnon tiesääasemaverkkoa halutaan täydentää nykyisiä asemia kevy-
emmin varustelluilla asemilla, joita voitaisiin käyttää mm. alemman tieverkon 
kelinseurantaan. Tällainen kevytsääasema tuottaisi tietoa esim. tien ja ilman 
lämpötiloista, kastepisteestä, sateesta sekä tarvittaessa tuulesta. Valtatiellä 
6 Utissa on testattu vuodesta 2003 lähtien kahta erityyppistä kevytsääase-
maa.
Tiesääasemaverkosto koostuu noin 350 asemasta, jotka kaikki ovat saman 
toimittajan tuotteita. Tiehallinto on katsonut tarpeelliseksi selvittää myös 
muiden toimittajien laitteiden soveltuvuutta kelinseurantaan, jotta mahdolli-
nen kilpailutus voitaisiin toteuttaa. Vt 6 Utin testauspisteessä on ollut koe-
käytössä toinen asema. Testaus jatkuu talvikauden 2004-2005. 
Vuoden 2004 keväällä asennettiin paikallistielle 14588 maan lämpötilaprofii-
lin ja roudan syvyyden mittaamisen anturit. Anturin lämpötilatiedon perus-
teella saadaan lämpötilaprofiili mittaussauvan matkalta. Kevään 2005 aikana 
on tarkoituksena tehdä manuaalihavaintoja roudan etenemisestä ja kelirikos-
ta ja verrata näitä havaintoja anturintuloksiin.  
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Savo-Karjalan tiepiirin erikoisosaamisalueita ovat alemman tieverkon tienpi-
to, asiakaslähtöisyys ja ympäristöosaaminen. Tutkimusten tavoitteena on  
- kehittää piirin valmiuksia nimetyillä erikoisosaamisalueilla  
- selvittää tienpidon vaikutuksia  
- parantaa tienpitoon käytettävien resurssien kohdistamista ja tehokkuutta  
- parantaa asiakastyytyväisyyttä ja edesauttaa ympäristön kannalta myön-
teisten tuotteiden ja menetelmien kehittymistä.   
Asiakastyytyväisyysbonus hoidon alueurakassa –hankkeen  tavoitteena on 
parantaa tienkäyttäjien palvelua kehittämällä hoidon alueurakoihin suoraan 
soveltuva bonusjärjestelmä, joka kannustaa urakoitsijaa tienkäyttäjien aktii-
viseen huomioimiseen ja hyvään palveluun. Työ käynnistyi helmikuussa 
2004 ja valmistuu alkuvuodesta 2005.  
Edullinen hidasteratkaisu –hankkeen tavoitteena on kehittää edullinen rat-
kaisu nopeusrajoituksia tukevaksi ajoneuvojen hidasteeksi. Ideana on ajora-
taan/asfalttiin jyrsittävä noin 3-5 senttimetrin syvyinen koko ajoradan levey-
delle tehtävä poikittaisura. Koekohteita on toteutettu 2003-2004. Sorateiden 
toimivuusvaatimukset -työn tavoitteena on kehittää hoidon alueurakoihin so-
rateiden toimivuusvaatimukset, joilla pystytään määrittämään haluttu sora-
teiden pintakunto, rakenteellinen kunto ja kuivatuksen toimivuus.  
Paikkatietojen hyödyntämisen tehostamisen selvityksen tavoitteena on pa-
rantaa tienpidon suunnittelun asiakaslähtöisyyttä ja vaikutusten hallintaa 
paikkatietoihin pohjautuvan merkitsevyysluokitusmenetelmän avulla.  
Opinnäytetöinä on toteutettu  selvitys tilaajan laadunvarmistuksen nykytilasta 
ja alkuvuodesta 2005 valmistuva selvitys asiakaslähtöisyyden lisäämisestä 
talvihoidossa.
Kaliumformiaattikokeilussa  Lintuharjun (vt 9) ja Jaamankankaan (vt 6) poh-
javesialueilla on selvitetty vaihtoehtoisen liukkaudentorjunta-aineen käyttöä. 
Tiepiiri on osallistunut alueellisen suunnitteluyhteistyön työkaluja selvittä-
vään hankkeeseen sekä soratien kulutusmateriaalitutkimukseen ja kipsituh-
kastabilointitutkimukseen. Piiri osallistui myös Tieliikelaitoksen kokeiluun len-
totuhkan käytöstä tien päällysrakenteissa. Koerakenteet on rakennettu 
maantielle 5341 Mustinsalo-Sarkalahti.  
Keski-Suomen tiepiirin suunnittelupäällikkö osallistuu asiakasryhmien tar-
peet – teeman ohjausryhmään ja yhteen hankkeeseen. Metsäsektorin hank-
keissa on tuotettu ehdotus toimintalinjoiksi metsäsektorin ja Tiehallinnon vä-
lisestä vuorovaikutuksesta sekä KSK-yhteistyönä ehdotus raakapuukuljetus-
ten välivarastointipaikkojen toimintalinjoiksi. Metsäenergian korjuuketjun ja 
metsätähdehakkeen kuljetusten selvittämisestä on tehty opinnäytetyö, sa-
moin metsäkoneiden kuljetusreiteistä. 
Roadex II-projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Luvattu Stratos-
projekti ei käynnistynyt, koska sille ei saatu Interreg III-ohjelman rahoitusta. 
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Vaasan, Oulun ja Lapin tiepiirin yhteistyönä selvitettiin sorateiden palvelu-
tasoa: tutkitaan rekisteritietojen, kirjallisuuden ja haastattelujen avulla poh-
joisten tiepiirien soratiestön nykytila ja erityispiirteet sekä luodaan katsaus  
soratiestön ylläpitohistoriaan ja suuntaviivoja soratienpidon kehittämiselle. 
Projekti käynnistyi keväällä 2004 ja valmistuu keväällä 2005. 
Vaasan tiepiirin hankkeita oli tieympäristön pehmentäminen. Tiepiirissä on 
kehitelty menetelmää yksityisteiden liittymäluiskien loiventamiseksi. Alkupe-
räiset pystysuorat tai 1:1 - 1:2 luiskat on loivennettu kaltevuuteen 1:4 - 1:6. 
Samalla liittymien rummut on jatkettu ja tarvittaessa korjattu. Vuonna 2003 ja 
erityisesti 2004 toimintatapaa on muutettu siten, että kaltevuusvaatimus on 
sisällytetty rakentamishankkeiden ja rakenteen parantamishankkeiden 
suunnittelutehtävään. Vuoden 2004 aikana ehdittiin toteuttaa muutamia tällä 
periaatteella suunniteltuja hankkeita ja aloittaa useiden uusien suunnittelu. 
Biologinen vesakontorjunta purppuranahakkasienen (Chondrostereum pur-
pureum) avulla: kokeiluosuuksilla lähellä Vaasaa käsiteltiin neljä tieluiska-
osuutta purppuranahakalla. Osuudet olivat pituudeltaan 40-45 m ja leveydel-
tään 1,5-2 m. Raivaukset tehtiin raivaussahalla ja purppuranahakkaprepa-
raatti levitettiin kantoihin 25 mm:n levyisellä lakkapensselillä. Lapuan etelä-
puolella raivattiin tien luiskat koneellisesti molemmin puolin noin 800 metrin 
matkalla. Aine levitettiin samanaikaisesti ruiskuttamalla. Kaikissa kohteissa 
on vertailuosuudet. Lopulliset tulokset saadaan muutaman vuoden päästä. 
Tien routasyvyyden mittaaminen: vuonna 2000 asennettiin routivien soratei-
den runkoon kaksi tien rungon lämpötilaa mittaavaa anturia. Laitteilla on 
seurattu tien rungon routaantumista ja roudan sulamisnopeutta, jonka perus-
teella voidaan päätellä kelirikon päättymisaika. Saatujen kokemusten perus-
teella voidaan olla tyytyväisiä mittareiden toimintaan.  
Kahdella päällystyskohteella valtatiellä 8 kokeiltiin turva-/saattoauton käyt-
töä. Perusajatuksena kokeilussa oli, että turva-auto saattaa tienkäyttäjien 
autoletkat turvallisella nopeudella vaarallisen työmaan läpi eli turva-auto kul-
kee edestakaisin "liikennevaloilla rajatulla" osuudella. Tavoitteena oli saada 
kokemuksia turva-auton käytöstä ja soveltuvuudesta työmaalle. Kokeilu sai 
Asfalttiliitto ry:n ja PANK ry:n järjestämän vuotuisen turvallisuuskilpailun voi-
ton.
Kitkamittarin kalibrointilaitteen kehittäminen-tutkimus ei ole edennyt vuoden 
2004 aikana. 
Oulun tiepiirin hankkeita oli Temmeksen instrumentoitu tie. Oulun yliopiston 
tutkimuksen "Temmeksen koetien ajotapa ja liikennekuormitus" tavoitteena 
oli tierakenteen mitoittavan kuormituskertaluvun edelleen kehittäminen. Tut-
kimus valmistui loppuvuodesta 2004, mutta raportin viimeistely ja painatus 
siirtyi keväälle 2005. 
Asfalttimurskeen uusiokäyttö tienpidossa -tutkimuksessa selvitetään talou-
dellisia ja toiminnallisia edellytyksiä hyödyntää asfalttimursketta tien raken-
teenparantamis- ja päällystyskohteissa. Hanke siirtyi vuodelle 2005. 
Lapin tiepiirillä ei v. 2004 ollut omia hankkeita. 
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Strategisten projektien vetäjät:  puh 
S12, Päätieratkaisut Pauli Velhonoja 0204 22 2315 
S13, Vaikutusten hallinta Anton Goebel 0204 22 2615 
S14, Vähäliikenteiset tiet Olli Penttinen 0204 22 2597 
Teemavastaavat:    
Asiakasryhmien tarpeet Tuovi Päiviö-Leppänen 0204 22 2094 
Tienpidon ja liikent. vaik. Raija Merivirta 0204 22 2345 
Väyläomaisuuden hallinta Tuomas Toivonen 0204 22 2630 
Tienpidon markkinat Pekka Hirvonen 0204 22 2657 
Liikenteen hallinta Kari Hiltunen  0204 22 2530 
Tiedon hallinta Jan Juslén  0204 22 2120 
Tienpidon suunn. sektorit. Pauli Velhonoja 0204 22 2315 
Teknisten palv.sektoriteht. Juhani Vähäaho 0204 22 2376 
Tiepiiriyhteenliittymien yhdyshenkilöt: 
VOL  Ari Kilponen  0204 22 3440 
KSK  Jukka Karjalainen 0204 22 5310 
HTU  Matti Höyssä  0204 22 3910 
Asiantuntijapalv.johtaja Raimo Tapio  0204 22 2204 
 -yhteistyöryhmän pj 
T&K-koordinaattori  Seppo Leppäniemi 0204 22 2079 
 -yhteistyöryhmän siht. 
Tienpidon johtaja Aulis Nironen 0204 22 2042 
T&K-ohjaus  Anders HH Jansson 0204 22 2348  
Tiennäyttäjä-lehti Arto Tevajärvi 0204 22 2032 
Aloitevastaava Mats Reihe  0204 22 2170 
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@tiehallinto.fi
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